



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 48-24/AG

Mestre, 05 Giugno 2025

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di fornitura e posa ascensore presso la sede servizi igienici diurno Calle dei Preti, Venezia - Codice CIG B153BFCC30.  
RIF. LLPP 48-24/AG**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso**

- Che con provvedimento rif. prot. n. 33303/24 del 19/04/2024 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di fornitura e posa di un ascensore presso la sede servizi igienici diurno Calle dei Preti a Venezia all'impresa TK Elevator Italia SpA con sede in Cologno Monzese (MI), per un importo a corpo di € 46.300,00 di cui € 618,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 04/06/2025 il Rup, P.I. Alberto Bonomo, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 2.300,00, per un valore complessivo di € 48.600,00 IVA esclusa;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B153BFCC30;

#### **Visto e richiamato**

- La perizia della D.L., la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

#### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

### e dispone di

- procedere all'integrazione dell'affidamento LLPP 48-24/AG rif. prot. n. 33307/24 del 19/04/2024, perfezionato con l'impresa TK Elevator SpA con sede in via A. Volta n. 16 a Cologno Monzese (MI) - C.F. e P.IVA 03702760962 per un importo complessivo ora pari a € 48.600,00 IVA esclusa;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.Lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

