



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 135-24/ADA

Mestre, 17 Giugno 2025

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile a destinazione uffici del depuratore di Jesolo in via Aleardi. Codice CIG B376EF83AA. RIF. LLPP 135-24/ADA - RFQ\_2346.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Premesso che

- Con provvedimento rif. prot n. 82487 del 17/10/2024 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, affidava l'incarico per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile a destinazione uffici del depuratore di Jesolo in via Aleardi rif. prot. n. 82491/135-24/ADA all'impresa RANZATO IMPIANTI S.r.l., con sede in PADOVA (PD), Via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA 03121000271, per un importo complessivo di € 245.294,22 di cui € 15.704,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In corso d'opera, a seguito di sopralluoghi congiunti col titolare dell'impresa, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni interventi complementari per garantire la piena funzionalità delle opere;
- In ragione di ciò il Direttore Lavori, ing. Stefano Lazzaro, ha ravvisato la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante che descrive e quantifica le opere in variante;
- Che in data 20/03/2025 l'impresa Ranzato Impianti S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- In data 27/03/2025 il Rup ing. Giuseppe Mezzadri ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 10.212,79, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 255.507,01;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B376EF83AA;

### Visto e richiamato

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

### e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento rif. prot. n. 82491/135-24/ADA del 17/10/2024, perfezionato con l'impresa RANZATO IMPIANTI S.r.l. con sede in PADOVA (PD), Via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA 03121000271 per un importo complessivo ora pari a € 255.507,01;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.