



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 110-22/RR

Mestre, 15 Luglio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale QUATER ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori denominati "Progetto per il collegamento della rete fognaria di Zero Branco alla rete di Martellago - primo stralcio". Codice CIG: 9294081644 - Codice CUP: I46H19000100005. Rif. LLPP110-22/RR. RFQ_1283.

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 19/05/2022,

Richiamati

- Il provvedimento rif prot n. 0086711/23 del 18/10/2023 con cui il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, preso atto dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, disponeva di procedere all'integrazione del contratto Rep. LLPP 110-22RR rif. prot. n. 95592/22 del 07/11/2022 stipulato con l'impresa LF COSTRUZIONI SRL in associazione temporanea con l'impresa BONZI SPA aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto; per effetto di tale modifica l'importo contrattuale complessivo risultava pari a € 3.058.116,04.
- Il provvedimento del 28/06/2024 rif prot n. 53893/24 del 02/07/2024 con cui il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, preso atto della modifica contrattuale n. 2, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, disponeva di procedere all'ulteriore integrazione del contratto sopra richiamato; per effetto di tale modifica l'importo contrattuale complessivo risultava pari a € 3.205.947,76;
- Il provvedimento del 05/12/2024 rif prot n. 97577/24 del 06/12/2024 con cui il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, preso atto della modifica contrattuale n. 3, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, disponeva di procedere all'ulteriore integrazione del contratto sopra richiamato; per effetto di tale modifica l'importo contrattuale complessivo risultava pari a € 3.405.696,35;

Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore relativamente alle opere contabilizzate a tutto il 31/12/2024, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, per un importo complessivo pari a € 18.725,92, come risulta dal verbale di concordamento nuovi prezzi di compensazione n. 14;
- la compensazione è stata determinata adeguando i prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i. relativamente alle lavorazioni contabilizzate a tutto il 31/12/2024 ed inserite nel SAL n. 14

- in data 02/07/2025 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 18.725,92 per un valore complessivo ora pari a € 3.424.422,27;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 9294081644 assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 18.725,92 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 3.424.422,27;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 110-22RR rif. prot. n. 95592/22 del 07/11/2022 risulta pari a € 3.424.422,27;

Dispone

di procedere all'integrazione, pari ad € 18.725,92, dell'importo del contratto Rep. LLPP 110-22/RR rif. prot n. 95592/22 del 07/11/2022 stipulato con l'impresa LF COSTRUZIONI SRL in associazione temporanea con l'impresa BONZI SPA, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento