



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 149-24/ADA

Mestre, 17 Luglio 2025

**PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**  
**ai sensi dell'art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016**

**Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 2. Rinnovo contratto rif. LLPP 93-23/ADA Prot n. 91086 del 02/11/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG B35E299B23. RIF. LLPP 149-24/ADA.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

**Premesso che**

- Con provvedimento del 09/10/2024 rif. Prot. n. 79958/24 del il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP 93-23/ADA rif. 91086 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 2 – Sottomarina zona nuova” - Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo, stipulato in data 02/11/2023 con l'impresa CLEA SC IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI con sede in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma, 26/C, C.F. e P.IVA 00166600270, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 300.000,00 di cui € 10.834,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione del ribasso del 5,04% sull'elenco prezzi contrattuale;
- In data 05/11/2024 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. LLPP 149-24/ADA Prot 88747/24 con l'impresa CLEA SC IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI per l'appalto dei succitati lavori;
- Che in data 26/06/2025 il RUP, Ing. Giuseppe Dalla Bona, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 44.700,00 di cui € 1.614,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 344.700,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B35E299B23.

#### **Visto e richiamato**

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

#### **Prende atto**

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

#### **e dispone di**

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto di rinnovo rif. LLPP 149-24/ADA Prot. 88747/24 del 05/11/2024 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud – Lotto 2 – Sottomarina zona nuova” - Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo, con l'impresa CLEA SC IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI con sede in Campolongo Maggiore (VE) Via Roma 26/C, C.F. e P.IVA 00166600270, per un importo complessivo ora pari a € 344.700,00, di cui € 12.448,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 5,04%;
- comunicare all'appaltatore la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.