



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 36-24/RR

Mestre, 23 Luglio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art 120 comma 9 D. Lgs. 36/23 e ss. mm. e ii nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture degli impianti di depurazione, sollevamento e reti dell'Area Est gestiti da Veritas SpA. Codice CIG B11CC16EB4. Tender_1545 - Rfq_1830. Rif LLPP36-24/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- che con atto prot. n. 29205/24 del 05/04/2024 il Direttore Generale di Veritas Spa autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata senza bando rif LLPP36-24/RR per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture degli impianti di depurazione, sollevamento e reti dell'Area Est gestiti da Veritas SpA ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.2.2 del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura adottato da Veritas SpA rev.01 del 21.12.2023;
- che, come espressamente richiesto dal Rup, nei documenti di gara era prevista l'opzione di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. "quinto d'obbligo");
- che, a seguito della Procedura negoziata sopra citata in premessa, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 05/06/2024 prot. n. 46730/24 del 06/06/2024 disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture degli impianti di depurazione, sollevamento e reti dell'Area Est gestiti da Veritas SpA all'impresa M.L.M. COSTRUZIONI SRL con sede in Mira (Ve) cap 30034 via Nazionale n. 254/3 C.F. E P.IVA 04598610279 per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 18.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso del 11,705%;
- che in data 19/06/2024 veniva stipulato il contratto Rep. N. 51802/24 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa M.L.M. COSTRUZIONI SRL con sede in Mira (Ve) cap 30034 via Nazionale n. 254/3 C.F. E P.IVA 04598610279 per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 18.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso del 11,705%;
- che in data 09/06/2025 il Rup ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 disponendo di affidare all'impresa M.L.M. COSTRUZIONI SRL alle medesime condizioni contrattuali ulteriori lavori per un importo pari a € 120.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto ed era prevista nei documenti



iniziali di gara;

- Che, come previsto all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, si tratta di una modifica rientrante nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B11CC16EB4;

Visto e richiamato

- La nota inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto del 19/06/2024 prot. n. 51802/24 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa M.L.M. COSTRUZIONI SRL con sede in Mira (Ve) cap 30034 via Nazionale n. 254/3 C.F. E P.IVA 04598610279 per un importo complessivo ora pari a € 720.000,00 di cui € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 11,705%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.