



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 111-22/ADA

Mestre, 27 Maggio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 lavori di realizzazione “Nuove condotte fognarie per il collettamento della rete fognaria di Valli alla rete di Cà Bianca nel Comune di Chioggia”. Codice CIG 9292016E2A”. Rif. da citare LLPP111-22/ADA. RFQ_1281.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- in data 20/10/2022 veniva stipulato il contratto Rep n. LLPP 111-22/ADA rif. prot. n. 90347 del 20.11.2022 con l'impresa EUROSCAVI S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO) per l'esecuzione dei lavori di realizzazione “Nuove condotte fognarie per il collettamento della rete fognaria di Valli alla rete di Cà Bianca nel Comune di Chioggia” per un importo complessivo di € 2.617.611,79;
- con verbali di concordamento nuovi prezzi n. 7, n. 8 e n. 9 agli atti, il Direttore dei Lavori, ing. Sonia Martignon, ha quantificato i maggiori costi riconoscibili per i lavori contabilizzati a tutto il 31/12/2024, ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. (c.d. Decreto Aiuti) in € 178.279,38;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 9292016E2A assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto del 07/05/2025 di approvazione dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con cui autorizza il riconoscimento dell'integrazione contrattuale pari a € 178.279,38 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 2.849.892,17;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 111-22/ADA rif. prot. n. 90347 del 20/10/2022 risulta ora pari a € 2.849.892,17;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 178.279,38, dell'importo del contratto Rep. LLPP 111-22/ADA rif. prot. n. 90347 del 20.10.2022 stipulato con EUROSCAVI S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO), comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

