



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 107-22/RR

Mestre, 1 Settembre 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa LOTTO 1B - codice CIG 9283233E34. Rif LLPP107-22/RR. RFQ 1273.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 27/01/2022,

Premesso che

- con atto prot. n. 55116/22 del 22/06/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una Procedura di gara negoziata suddivisa in 2 lotti per l'appalto dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108;
- con atto del 19/08/2022 prot. n. 72331/107-22/RR del 23/08/2022 Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa con riferimento al Lotto 1B – Comuni Di Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto Di Treviso, Morgano, Zero Branco all'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275, per un importo complessivo di € 500.000,00 corrispondente al ribasso del 8,11%.
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento rif. Prot. N. 85671/22 del 06/10/2022;
- in data 17/10/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep n. LLPP107-22/RR – prot. n. 88657/22 per i lavori in oggetto con l'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275;
- Che in data 23/06/2025 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 74.750,00 di cui € 2.990,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 574.750,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale

disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9283233E34;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto del 17/10/2022 Rep. LLPP107-22/RR, prot. n. 85671/22 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275, per un importo complessivo ora pari a € 574.750,00, di cui € 22.990,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 8,11%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.