



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP100-20/ADA

Mestre, 16 ottobre 2025

## **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'itinerario ciclopeditonale 2° lotto tratto Cà Pirami – Passarella. Codice CIG 84473383D. RIF. LLPP 100-21/ADA. Rfq\_885.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### **Considerato**

- Che in data 09/12/2020 veniva stipulato il contratto Rep 100-20/ADA rif prot n. 96168 con l'impresa Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. con sede in Cavallino Treporti (VE) per i lavori di realizzazione dell'itinerario ciclopeditonale 2° lotto tratto Cà Pirami – Passarella per un importo complessivo di € 1.308.761,66 di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 20/01/2022 con atto Prot. n.5576 del 21/01/2022 veniva disposto, come da documentazione agli atti, un aumento dell'importo contrattuale di € 194.500,00 a fronte di una richiesta di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- In data 27/11/2023 l'impresa Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. chiedeva formalmente adeguamento e compensazione prezzi di seguito indicate:
  - Adeguamento prezzi: dal 1/1/22 al 10/08/23 secondo quanto disposto dall'art.26 del D.L17/05/2022 n° 50 (Decreto Aiuti) come integrato e modificato dalla legge di Bilancio 2023, art. 1 comma 458, lett. B, n° 197 del 29/12/2022;
  - Compensazione prezzi: fino al 31/12/2021. In riferimento alla compensazione prezzi del secondo semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito in legge L. 106/2021 e ssmm.;
- Che a seguito delle suddette comunicazioni ricevute e in funzione di una serie di verifiche tecniche svolte dal Direttore dei Lavori si è giunti alla sottoscrizione di una scrittura privata tra le parti in data 08/09/2025 nella quale si conveniva un importo di adeguamento prezzi omni comprensivo pari a € 219.000,00;
- Che, in ragione di ciò, con atto datato 14/10/2025, il Rup, Arch. Davide Celegato Lavori, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale di € 219.000,00 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 1.722.261,66;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata



dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 88200485DC assegnato al contratto principale;

#### **Visto**

- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del RUP, Arch. Davide Celegato, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 219.000,00 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 1.722.261,66;

#### **Prende atto**

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 100-20/ADA rif. prot. n. 100-20/ADA rif prot n. 96168 del 09/12/2020 risulta pari a € 1.722.261,66;

#### **dispone di**

- procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 100-20/ADA rif prot n. 96168 stipulato con l'impresa Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. con sede in Cavallino Treporti (VE) per un importo complessivo ora pari ad € 1.722.261,66.
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.