



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 62-25/ADA

Mestre, 04 Novembre 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito delle attività di bonifica residui bellici e residui esplosivi in corrispondenza dell'area denominata "pretrattamenti reflui all'interno dell'impianto di depurazione di Fusina – impianto di depurazione Fusina – trattamenti primari – revisione primo lotto. Codice CIG B799BF8B74. Codice CUP I71B20001030002. Rif. LLPP 62-25/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Con provvedimento rif. prot n. 65502 del 15/07/2025 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, approvava l'affidamento per le attività di bonifica residui bellici e residui esplosivi in corrispondenza dell'area denominata "pretrattamenti reflui all'interno dell'impianto di depurazione di Fusina – impianto di depurazione Fusina – trattamenti primari – revisione primo lotto rif. prot. n. 65514/2025 all'impresa S.O.S. BONIFICHE S.r.l., con sede in Padova (PD) Via S. Crispino, 12, C.F. e P.IVA 01543200289, per un importo complessivo di € 66.267,25 di cui € 3.686,20 per oneri per la sicurezza e € 4.424,80 per opere in economia non soggetti a ribasso;
- Che in fase di esecuzione delle attività di bonifica è emersa la sopravvenuta necessità e l'opportunità di rimuovere la presenza costante di interferenza ferromagnetica nelle aeree di cui in oggetto, non previsti nell'appalto iniziale;
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede attività aggiuntive per un importo di € 46.403,45 e una diminuzione delle opere in economia pari ad € 4.424,80;
- Che in data 28/10/2025 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 41.978,65;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 108.245,90 di cui € 3.686,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero



B799BF8B74;

Visto e richiamato

- L'atto di approvazione della modifica contrattuale elaborato dal RUP e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

- Che ai sensi dell'art. 141, comma 3, lettera i) del D.Lgs. 36/2023, non trovi applicazione l'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sull'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento 62-25/ADA rif. prot. n. 65514/2025 del 15/07/2025, perfezionato con l'impresa S.O.S. BONIFICHE S.r.l con sede in Padova (PD) Via S. Crispino, 12, C.F. e P.IVA 01543200289 per un importo complessivo ora pari a € 41.978,65;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.