



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas ▶ Gruppoveritas

Rif. LLPP 107-21/LD/RR

Mestre, 20 Marzo 2026

PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Lavori di completamento della messa in sicurezza dell'ex discarica di Cà Rossa nel Comune di Chioggia. Codice CIG 88421168F2. RIF. LLPP 107-21/LD/RR.

Il Direttore Generale, Dott. Andrea Razzini, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa,

Premesso che

- con atto del 08/09/2021 prot. n. 80797 del 13/09/2021 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti di Veritas Spa autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata per l'esecuzione dei lavori di completamento della messa in sicurezza dell'ex discarica di Cà Rossa nel Comune di Chioggia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con provvedimento di aggiudicazione del 04/01/2022 prot. n. 913/22 del 05/01/2022 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si aggiudicavano i lavori di completamento della messa in sicurezza dell'ex discarica di Cà Rossa nel Comune di Chioggia all'impresa Mu.Bre. Costruzioni S.R.L., con sede in Marostica (Vi) Via Mantegna n. 6, in costituenda associazione temporanea con l'impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L con sede in Porto Viro (Ro) via Cieco Grotto n. 18, che risultava essere l'offerta economicamente più vantaggiosa con 93,65 punti su 100 per un importo complessivo di € 2.678.743,18 di cui € 82.310,43 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 70.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, avendo offerto il ribasso del 21,097%.
- la predetta aggiudicazione a favore del predetto rti costituito, giusto atto di costituzione del giorno 17/01/2022 Repertorio n. 23.051 Raccolta n. 14.479 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vicenza al n. 1561 serie 1T redatto dal notaio Dott. Carlo Santamaria Amato notaio in Piovene Rocchette (Vi) iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, diveniva efficace con provvedimento del 23/02/2022 n. 16347/22 del 24/02/2022;
- con protocollo n. 19707/22 del 04/03/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto;

Considerato che

che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata l'opportunità di introdurre delle modifiche alle previsioni progettuali originarie relativamente al miglioramento della copertura provvisoria attuale (con una sua regolarizzazione e con la correzione delle pendenze, predisponendo in parte il piano di posa del futuro capping secondo il progetto approvato e raccordando la copertura con l'impermeabilizzazione laterale) e della viabilità perimetrale e di parte della viabilità centrale della



discarica;

- in ragione di ciò il Direttore Lavori, Ing. Luigi Frulli Antiocheno, in data 24/11/2023 ha redatto una perizia di variante in corso d'opera che descrive e quantifica le opere in variante;
- a seguito della perizia di variante il Rup Ing Samuele Colombo in data 30/11/2023 ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 741.676,64 di cui € 617.193,00 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta di 21,097%, di cui € 110.000,00 per lavori in economia e di cui € 14.483,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 3.420.419,82 ;
- in data 04/12/2023 l'appaltatore ha sottoscritto atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 88421168F2;

Visto e richiamato

La perizia della D.L., la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione, sopra richiamati e agli atti della pratica;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'importo del contratto LLPP107-21/LD/RR prot n. 19707/22 del 04/03/2022 stipulato con rti costituito tra le imprese Mu.Bre. Costruzioni S.R.L. e C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L.;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

- dott. Andrea Razzini -
DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.