



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 139-21/RR/ada

Mestre, 20 Aprile 2026

**PRESA ATTO 2^ MODIFICA CONTRATTUALE ex art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016**

**Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori rifacimento distribuzione primaria e impianti elettrici di base a servizio del cimitero e per l'alimentazione delle lampade votive dei campi VIII, XVI, XXI e XXII del cimitero di San Michele in Isola (Venezia). Riferimento LLPP 139-21/RR Codice CIG: Z1132A4C79.**

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

**Premesso che**

- in data 22/12/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, Veritas Spa sottoscriveva la convenzione rif. Prot. n. 112871/21 con la società New Project Srl, con recapito professionale in Martellago (Ve) Via Castellana n. 88 C/D int 1 P. IVA e C.F. 03650410271, per il conferimento dell'incarico professionale relativo alle attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per il rifacimento distribuzione primaria e impianti elettrici di base a servizio del cimitero e per l'alimentazione delle lampade votive dei campi VIII, XVI, XXI e XXII del cimitero di San Michele in Isola (Venezia) per un importo complessivo pari a € 21.200,00, al netto degli oneri fiscali;
- in data 30/09/2024 con provvedimento rif prot. 77560 del 02.10.2024 la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere alla sottoscrizione con la società New Project Srl, con recapito professionale in Martellago (Ve) Via Castellana n. 88 C/D int 1 P. IVA e C.F. 03650410271, di un addendum a parziale modifica ed integrazione della convenzione rif prot. n. 112871/21 del 22/12/2021 per un importo complessivo pari a € 25.400,00, al netto degli oneri fiscali;

**Considerato che**

- durante l'esecuzione delle opere in oggetto, il Comune di Venezia ha finanziato, con CI 14690, ulteriori interventi edilizi sulle medesime aree; si rende pertanto necessario apportare modifiche agli impianti elettrici di base luce e forza motrice dell'area Fiorista, al fine di adeguarli alle opere che saranno successivamente realizzate da Veritas nell'ambito dell'intervento previsto dal CI 14690.
- alla luce delle nuove attività supplementari si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle competenze a favore della società New Project Srl;
- in data 09/04/2026 il RUP, ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

aumento dell'importo contrattuale di € 3.300,00 al netto degli oneri fiscali;

- per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 28.700,00 al netto degli oneri fiscali;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z1132A4C79;

#### **Visto e richiamato**

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 09/04/2026;

#### **Prende atto**

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

#### **e dispone di**

- procedere all'integrazione dell'ordine 4800040071 di cui alla Convenzione Rep. n. LLPP 139-21/RR e addendum Prot. n. 78376/24 del 04/10/2024 sottoscritti da New project Srl con recapito professionale in Martellago (Ve) Via Castellana n. 88 C/D int 1 P. IVA e C.F. 03650410271 comunicando al professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

**DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI**  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*

