



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif LLPP 171-24/RR

Mestre, 25 Maggio 2026

AUTORIZZAZIONE TRANSAZIONE

“NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PANNELLI FOTOVOLTAICI “PROGETTO PV LIGHTHOUSE”. Affidamento incarico professionale per redazione: 1) Relazione Tecnica Asseverata ex Decreto n. 45/2023; 2) Documentazione per iter di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e per modifica autorizzazione di futura emanazione con inserimento delle attività di recupero R4 e R5 nonché dell’eventuale recupero energetico. Codice CIG B4D82A3B11. Codice CUP F47B22001440004. COR 16102644. Riferimento LLPP 171-24/RR.

La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che:

- in data 31 gennaio 2023 il MASE pubblicava il Decreto di Concessione per i progetti presentati nella Linea d’intervento A dell’Investimento 1.2 M2C.1.1 I 1.2 del PNRR;
- tra i progetti ammessi rientrava quello con codice MTE12A_00000112, denominato “PV Lighthouse” (il “progetto”), presentato da HAIKI MINES SpA in associazione alle società VERITAS Spa e 9-TECH Srl;
- il progetto, in sintesi, era finalizzato al riciclo dei pannelli fotovoltaici (PV) dismessi per recuperare l’87% dei materiali con elevata purezza, impiegabili come materia prima seconda, fra cui alcuni critical raw materials (silicio), attraverso un impianto innovativo da progettare, autorizzare e realizzare dalle Parti, nell’area industriale di Porto Marghera (VE) ed i cui costi sono finanziati parzialmente dal PNRR;
- il progetto avrebbe dovuto essere terminato entro e non oltre il 30 giugno 2026;

Considerato che

Il Responsabile Unico e Project Manager del Progetto all’epoca, dott. Massimo Zanutto, ravvisava la necessità di individuare, nell’ambito del Progetto PV LIGHTHOUSE, una figura altamente specializzata a cui affidare l’incarico professionale per redazione: 1) Relazione Tecnica Asseverata ex Decreto n. 45/2023; 2) Documentazione per iter di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e per modifica autorizzazione di futura emanazione con inserimento delle attività di recupero R4 e R5 nonché dell’eventuale recupero energetico.

Richiamati

- Il provvedimento LLPP171-24/RR del 18/12/2024 rif. prot n. 101499/24 del 19/12/2024 con cui la Direttrice Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1



lettera b) del D. Lgs. 36/2023 dell'incarico professionale, nell'ambito del progetto denominato "NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PANNELLI FOTOVOLTAICI "PROGETTO PV LIGHTHOUSE", per l'espletamento delle seguenti attività: 1) Relazione Tecnica Asseverata ex Decreto n. 45/2023; 2) Documentazione per iter di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e per modifica autorizzazione di futura emanazione con inserimento delle attività di recupero R4 e R5 nonché dell'eventuale recupero energetico a favore di STUDIO AM. & CO. S.r.l., con sede legale in Marcon (VE) Via delle Industrie, 29/H Int. 7 C.F. e P. IVA 03163140274 per un importo complessivo pari a € 15.500,00, al netto degli oneri fiscali;

- La nota LLPP171-24/RR del 18/12/2024 rif. Prot. N. 101504 del 19/12/2024 con cui si procedeva al formale affidamento del servizio sopra indicato a favore di STUDIO AM. & CO. S.r.l. che in data 20/12/2024 trasmetteva la propria accettazione;

Dato atto che

- in data 13/10/2025 Veritas rinunciava al finanziamento dell'opera con fondi PNRR, concesso per il PROGETTO PV LIGHTHOUSE (MTE12A_00000112, CUP F47B22001440004 e COR 22825368), per l'impossibilità di rispettare la scadenza fissata al 30 giugno 2026 per il completamento delle opere finanziate, a causa dei tempi dilatati dell'iter autorizzativo e della stima per il completamento delle procedure di manifestazione pubblica per la realizzazione del fabbricato, che hanno comportato ad oggi il mancato avvio dei lavori.
- non trovava accoglimento a fine dicembre 2025 la richiesta di finanziamento regionale, attraverso il programma PR FESR 2021-2027 - Azione 2.6.2. - DGR n. 80 del 27 gennaio 2025 (domanda di sostegno ID 2580_005680), presentata attraverso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
- VERITAS S.p.A. non intende sostenere la realizzazione dell'opera con fondi propri, come comunicato con nota del 14/05/2026 dal Direttore della Direzione Energia e Patrimonio Aziendale, nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori succitati in premessa.
- alla data odierna STUDIO AM. & CO. S.r.l. di Marcon VE ha svolto parzialmente le attività affidate, relativamente alle quali è stata liquidata regolare fattura per un importo di euro 3.500,00, oneri fiscali esclusi, per le attività di redazione della Relazione Tecnica Asseverata ex Decreto n. 45/2023.
- a causa delle incertezze delle fonti di finanziamento sopra citate Veritas chiedeva al professionista di sospendere l'esecuzione delle prestazioni affidate ovvero la redazione della documentazione per iter di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e per modifica autorizzazione di futura






Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


VERITAS



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

emanazione con inserimento delle attività di recupero R4 e R5 nonché dell'eventuale recupero energetico.

- il termine originariamente previsto per la conclusione delle attività era fissato al 15/01/2025;
- nella nota sopra richiamata il RUP proponeva di addivenire ad una formale transazione con la società, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante in considerazione del fatto che la medesima ha già sviluppato e consegnato la Relazione Tecnica Asseverata ex Decreto n. 45/2023 ed il relativo compenso pari a € 3.500,00, oltre oneri fiscali, è già stato liquidato;
- in data 21/05/2026 la Società accettava la proposta di transazione in base a quanto proposto dal RUP;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato

Dispone

- di approvare le premesse, i richiami e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di procedere ad un accordo in via transattiva e a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti con STUDIO AM. & CO. S.r.l., con sede legale in Marcon (VE) Via delle Industrie, 29/H Int. 7 C.F. e P. IVA 03163140274 che recepisca la cessazione degli effetti dell'affidamento LLPP171-24/RR del 18/12/2024 rif. Prot. n. 101504 del 19/12/2024;
- di riconoscere a favore di STUDIO AM. & CO. S.r.l., con sede legale in Marcon (VE) Via delle Industrie, 29/H Int. 7 C.F. e P. IVA 03163140274 per le attività eseguite l'importo complessivo pari a € 3.500,00, al netto degli oneri fiscali, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica;
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

