






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 10-25/ADA

Mestre, 28 Aprile 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso le reti fognarie, le stazioni di sollevamento di Lido e Pellestrina ed all'impianto di depurazione del Lido di Venezia. Codice CIG B5E01056BA. RIF. LLPP 10-25/ADA

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che


- con provvedimento rif. prot n. 0022690/25 del 03/05/2025 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, approvava l'affidamento dell'incarico per i lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso le reti fognarie, le stazioni di sollevamento di Lido e Pellestrina ed all'impianto di depurazione del Lido di Venezia rif. prot. n. 0022692/25 del 03/05/2025 all'impresa PROSCAVI S.r.l., con sede in Cavallino Treporti VE, Via del Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275, per un importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 23/04/2025 il Rup, dott.ssa Raffaella Rizzetto, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione nonché nella relazione tecnica che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 43.210,00 di cui € 1.490,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 333.210,00;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che, come previsto all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, si tratta di una modifica rientrante nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero - B5E01056BA;

Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

e classifica adeguata;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 e comma 9 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento. 0022692/25 del 03/05/2025, perfezionato con l'impresa PROSCAVI S.r.l. con sede in Cavallino Treponti VE, Via del Baroncolo n. 12, C.F. e P.IVA 03344800275 per un importo complessivo ora pari a € 333.210,00.
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

