

rep. n. LLPP 151-24/RR

Venezia, 03/06/2026

Spett.le

Rossi Foster

Via E. Stefani 1/7

30014 Cavarzere (VE)

e, p.c. arch. Riccardo G.F. Cianchetti
Direttore dei lavori

p.c. ing. Piervittorio Salmaso
*Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione*

Lavori: **C.I. 14249/2 - CUP F79J17000220001 - Codice CIG B3A1D9F861**
**Affidamento incarico professionale servizio di collaudo tecnico amministrativo e
stesura acclarante di spesa relativamente alla commessa CI 14249/2**
**“Ristrutturazione e riqualificazione energetica ex Casermetta Napoleonica a Forte
Marghera – Casermetta 8”**

Affidatario: **ing. Rossi Foster**
Via E. Stefani 1/7 - 30014 Cavarzere (VE)

Contratto: contratto rep. n. LLPP 151-24/RR prot. 86384/2024 del 30/10/2024

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Il sottoscritto ing. Andrea Ruggero, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

- visto il contratto LLPP 151-24/RR con cui si affidava l’incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo ed acclarante relativamente all’intervento in oggetto
- visto l’andamento dei lavori in corso d’esecuzione dell’appalto in oggetto a cui tale affidamento è collegato;
- vista l’ultima proroga lavori concessa ai fini del perfezionamento della perizia n.2 in corso d’affinamento;

CONCEDE

alla ditta in indirizzo una proroga di 274 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione delle attività in oggetto.
Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione delle attività viene fissato per il giorno 31/03/2027.

Il RUP
ing. Andrea Ruggero
