

rep. n. LLPP 155-24/RR

Venezia, 03/06/2026

Spett.le

Flavio Zanchettin

Via Triestina n 52/11A

30173 Favaro Veneto VE

e, p.c. arch. Riccardo G.F. Cianchetti
Direttore dei lavori

p.c. ing. Piervittorio Salmaso
*Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione*

Lavori: **C.I. 14249/2 - CUP F79J17000220001 - Codice CIG B40C1898A0**
**Affidamento Incarico professionale servizio di collaudo statico e collaudo tecnico
funzionale delle opere ed impianti relativamente alla commessa CI 14249/2**
**"Ristrutturazione e riqualificazione energetica ex Casermetta Napoleonica a Forte
Marghera – Casermetta 8"**

Affidatario: **ing. Flavio Zanchettin**
Via Triestina n 52/11A - 30173 Favaro Veneto VE

Contratto: contratto rep. n. LLPP 155-24/RR prot. 87030/2024 del 31/10/2024

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Il sottoscritto ing. Andrea Ruggero, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

- visto il contratto LLPP 155-24/RR con cui si affidava l'incarico professionale per collaudo statico e collaudo tecnico funzionale delle opere ed impianti relativamente all'intervento in oggetto
- visto l'andamento dei lavori in corso d'esecuzione dell'appalto in oggetto a cui tale affidamento è collegato;
- vista l'ultima proroga lavori concessa ai fini del perfezionamento della perizia n.2 in corso d'affinamento;

CONCEDE

alla ditta in indirizzo una proroga di 274 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle attività in oggetto.
Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle attività viene fissato per il giorno 31/03/2027.

Il RUP
ing. Andrea Ruggero

