



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 126-22/LB/sp

Mestre, 6 agosto 2026

PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016. Procedura di Partenariato Pubblico Privato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica e di efficientamento energetico e per i servizi manutenzione degli impianti di sollevamento fognari S5 e S6 di Veritas della durata di 15 anni secondo il modello della locazione finanziaria ex artt. 183 c. 15 ss e 187 D.Lgs. 50/2016 attraverso un contratto di EPC. Codice CIG 9379886EC8. Codice CUP I71D22000040003. Rif. 126-22/LB.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 27 gennaio 2022,

Premesso che

- Che con atto prot. n. 73667/126-22/LB del 29/08/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una procedura di partenariato pubblico privato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica e di efficientamento energetico e per i servizi manutenzione degli impianti di sollevamento fognari S5 e S6 di Veritas della durata di 15 anni secondo il modello della locazione finanziaria ex artt. 183 c. 15 ss e 187 D.Lgs. 50/2016 attraverso un contratto di EPC;
- con atto del 27/01/2023 Prot n. 9308/126-22/LB, successivamente rettificato con atto prot. n. 27756/126-22/LB del 27/03/2023, si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione tecnologica e di efficientamento energetico e per i servizi manutenzione degli impianti di sollevamento fognari S5 e S6 di Veritas della durata di 15 anni secondo il modello della locazione finanziaria ex artt. 183 c. 15 ss e 187 D.Lgs. 50/2016 attraverso un contratto di EPC all'impresa VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI (VIER Scarl) di Venezia che risultava essere l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 85 su 100 per un importo complessivo di € 5.177.113,00 avendo offerto il ribasso del 0,103%;
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace in data 23/05/2023 con provvedimento del Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti prot. n. 45307/23;
- in data 25/05/2023 veniva stipulata la Convenzione Prot. 45747 per i lavori in oggetto con l'impresa VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI (VIER Scarl);

Considerato che

- VIER Scarl ha trasmesso a Veritas una proposta di modifiche tecniche finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell'opera, così come previsto e disciplinato dall'art.8 della

Convenzione Veritas/Vier Rep. n. LLPP 126-22/LB del 25/05/2023.

- La proposta di miglioria tecnica avanzata da VIER Scarl, che viene descritta nel dettaglio nella relazione del D.L., consiste nel realizzare dei by-pass provvisori tra le reti fognarie, utilizzando alcune camerette già esistenti lungo le condotte principali e l'installazione di una paratoia nell'area deposito container subito a monte del sollevamento S5 evitando in tal modo di ricorrere alla costruzione di camerette di by-pass subito a monte dei due sollevamenti. Tale proposta garantirà l'isolamento idraulico del sollevamento S5 senza dover ricorrere alla realizzazione delle camerette di by-pass previste nel progetto esecutivo. La realizzazione di tali camerette era stata prevista subito a ridosso delle vasche di sollevamento denominate S5 e S6, con possibilità di provocare gravi disservizi prolungati alla rete a monte per la possibile rottura delle tubazioni di arrivo, viste le loro dimensioni (DN 2000) e la loro vetustà (anni 80);
- in ragione di ciò il Direttore Lavori, ing. Nicola Bonato, ha ravvisato in data 31/03/2026 la necessità di redigere una relazione in merito alla proposta di modifiche tecniche migliorative esprimendo parere favorevole all'attuazione di tali modifiche tecniche migliorative in quanto non alterano struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori, non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite dal progetto, mantengono inalterati i tempi di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori e rientrano nei casi previsti dall'art.8 della Convenzione tra Veritas e Vier;
- a seguito di tale relazione, in data 8/04/2026 il Rup Ing Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 relativa alle opere descritte nella documentazione di proposta migliorativa dell'impresa VIER Scarl, che non comporta una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite dal progetto, mantiene inalterati i tempi di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori; inoltre trova copertura economica nel quadro economico di progetto e l'importo complessivo dell'appalto rimane invariato e non vi sono costi aggiuntivi o in detrazione;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9379886EC8;

Visto e richiamato

La relazione del D.L. e l'atto del RUP agli atti, che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale relativa a modifiche tecniche migliorative, ricorrendo i



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, che trova copertura economica nel quadro economico di progetto e non comporta alcuna modifica dell'importo contrattuale;

e dispone

- Di comunicare all'impresa VIER Scarl l'avvenuta presa d'atto della presente modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art 29 D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

%firma%-1

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

