



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 75-25/RR

Mestre, 22/09/2026

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei Lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta in Comune di San Michele al Tagliamento (Ve). Codice CIG B7A253C1E9. Codice CUP I82F25000190005. RIF. LLPP 75-25/RR. Tender\_2522 Rfq\_2910.**

La Direttrice Appalti e Approvvigionamenti di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso che**

- con atto del 15/07/2025 prot. n. 65535/25 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata per l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di un nuovo Ecocentro in Comune di San Michele al Tagliamento (Ve), a supporto delle attività di gestione ambientale svolte dalla Direzione Servizi Ambientali Area Est di Veritas Spa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 5;
- con provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace del 03/09/2025 prot. n. 80287/25 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si aggiudicavano i lavori per la realizzazione di un nuovo Ecocentro in Comune di San Michele al Tagliamento (Ve) all'operatore economico impresa Ferrari Ing. Ferruccio Srl con sede in Udine (Ud) via Giuseppe Giusti n. 24 C.F. 09883150154 per un importo complessivo di € 676.081,90 di cui € 11.268,77 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso del 7,231%;
- in data 25/09/2025 veniva stipulato il contratto d'appalto prot. n. 87619/75-25/RR per i lavori in oggetto;
- in data 22/05/2026 il Rup, Arch. Davide Celegato, approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 e comma 7 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente, sulla base della perizia di modifica redatta dalla Direzione Lavori in data 18/05/2026 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 20.674,72 per un valore complessivo ora pari a € 696.756,62 di cui € 11.268,77 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
- tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B7A253C1E9;

**Visto e richiamato**



- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### **Prende atto**

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 e comma 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

### **e dispone di**

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. LLPP 75-25/RR del 25/09/2025 rep n. 87619/75-25/RR per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Ferrari Ing. Ferruccio Srl con sede in Udine (Ud) via Giuseppe Giusti n. 24 C.F. 09883150154 per un importo complessivo ora pari a € 696.756,62, di cui € 11.268,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 7,231%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art. 120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Firmato da: LAURA  
MEGGIORATO il  
22/09/2026 09:49:12



Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.