



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. 144-24/ADA

Mestre, 25 settembre 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione impianti acquedotti: manutenzione straordinaria carpenterie, tubazioni e lavorazioni speciali 2024-2026 – Codice CIG B3464653B9. - RFQ_2065.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Con provvedimento rif. prot n. 78395 del 04/10/2024 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura REG ACQ 01 rev.02 del 29/08/2024 di Veritas Spa par. I.II.4 e 2.2.1, approvava l'affidamento dell'incarico per i lavori di manutenzione impianti acquedotti: manutenzione straordinaria carpenterie, tubazioni e lavorazioni speciali 2024-2026 rif. prot. n. 78400 del 04/10/2024 all'impresa SIDERPOL – SIDERURGICA DEL POLESINE S.r.l., con sede in ROVIGO (VE), via delle Industrie n.9, C.F. e P.IVA 00324610294, per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- I compiti e le funzioni riconducibili alla figura del Rup Responsabile Unico di Progetto sono stati assunti dall'ing. Giuseppe Dalla Bona, in sostituzione dell'ing. Alessandro Gaburro;
- Che in data 01/09/2026 il Rup ing. Giuseppe Dalla Bona, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 11.578,95, per un valore complessivo di € 261.578,95;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B3464653B9;

Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

e classifica adeguata/dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 28 Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento LLPP 144-24/ADA rif. prot. n. 78400 del 04/10/2024, perfezionato con l'impresa SIDERPOL – SIDERURGICA DEL POLESINE S.r.l. con sede in ROVIGO (VE), via delle Industrie n.9, C.F. e P.IVA 00324610294 per un importo complessivo ora pari a € 261.578,95;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

%firma%-1

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

