



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 72-25/ADA

Mestre, 13/10/2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria sul sistema d'acquedotto di Mogliano e Preganziol, finalizzati alla realizzazione di distretti di misura. Codice CIG B792E1C2CE – Codice CUP I58B23000510005. RIF. LLPP 72-25/ADA - RFQ_2900.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che, a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi del Regolamento per la gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura costituito ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 03/09/2025 prot. n. 80668 del 04/09/2025 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul sistema d'acquedotto di Mogliano e Preganziol, finalizzati alla realizzazione di distretti di misura all'impresa PANZICA LUCIANO S.r.l. di Corleone (PA) per un importo complessivo di € 876.288,13 corrispondente al ribasso del 7,47%;
- Che in data 15/09/2025 veniva stipulato il contratto Rep. n. 83867_72-25/ADA per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa PANZICA LUCIANO S.r.l. corrente in Corleone (PA), Via Mozart n. 3. codice fiscale e partita IVA n. 06245280828 per un importo complessivo di € 876.288,13, di cui € 56.546,53 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 49.510,45, corrispondente al ribasso del 7,47%;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 28/08/2026 il Rup ing. Simone Grandin ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b e c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 213.344,36, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 1.089.632,49;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B792E1C2CE;

Visto e richiamato

- La perizia della D.L., la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;



- Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. LLPP 72-25/ADA Prot. 83867 del 15/09/2025 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Panzica Luciano S.r.l. corrente in - Corleone (PA), Via Mozart n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 06245280828 per un importo complessivo ora pari a € 1.089.632,49, corrispondente al ribasso del 7,47%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Firmato da: LAURA

MEGGIORATO il

13/10/2026 11:45:14



Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.