



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO E VASCA DI
ACCUMULO DI VIA TORINO A MESTRE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO FUSINA
C.I. COMUNE VE 14314

MODIFICA CONTRATTUALE N. 1
APPROVAZIONE

Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)
G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas

PREMESSE

Al fine di ovviare ad alcune problematiche di tipo idraulico riscontrate nel comune di Venezia, l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario destinare la somma di € 8.000.000,00 alla società VERITAS Spa per la progettazione e l'esecuzione del "Completamento impianto idrovoro e vasca di accumulo di via Torino" che prevede il completamento del nodo idraulico di via Torino (i cui lavori erano stati avviati negli anni '90 e sospesi per problemi di natura principalmente tecnica) e che consentirà la messa a norma dello sfioro di fognatura ai sensi del PRRA.

Il progetto definitivo, redatto dall'ing. Andrea Peschiuta dipendente di Veritas, è stato approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Giunta n° 391 del 29/12/2017.

Il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Giuseppe Boscolo Lisetto è stato verificato positivamente in data 24/10/2018 dall'ing. Franco Dal Borgo dell'ufficio verifiche di Veritas S.p.A., validato in data 24/10/2018 a cura del Responsabile del Procedimento di Veritas, ing. Umberto Benedetti e infine approvato dal CdA di Veritas nella seduta del 25/10/2018.

Gli interventi in questione risultano finanziati attraverso risorse del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2014-2020 e rientrano nel "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della città di Venezia" sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia in data 26/11/2016.

A seguito di gara d'appalto, espletata nelle forme di Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati affidati al costituendo RTI RTI Capogruppo Imprenet Consorzio Stabile Srl con sede in via Guido Rossa 31/a a Ponte San Nicolò (PD) e Mandante Consorzio Innova Società Cooperativa, Via Giovanni Papini 18 di Bologna (BO), con cui in data 02.09.2019 è stato stipulato il contratto rep. LL PP 127_18 LD Prot. 77374 dell'ammontare 5.908.107,47+IVA di cui € 308.313,80 per lavori a misura, € 5.386.226,35 per lavori a corpo, € 147.831,32 per oneri di sicurezza ed € 65.736,00 per opere in economia. Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore sull'importo a base di gara è pari al 12,88%.

Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)
G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Nel corso dei lavori, come dettagliato nella relazione del Direttore dei lavori, si è reso necessario apportare alcune modifiche alle opere di progetto prevedendo opere aggiuntive, per un importo complessivo delle opere di Perizia di € **560.376,81**.

CONSIDERATO che:

Le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto.

L'importo complessivo di perizia è di € 6.468.484,28 con un aumento di € **560.376,81** pari al 9,48% dell'importo contrattuale.

La modifica contrattuale è stata valutata conforme a quanto previsto dall'art 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto ammissibile, dal Direttore del Servizio Idrico Integrato e RUP per l'intervento, ing. Umberto Benedetti, come da relazione redatta in data 24 agosto 2021.

Le maggiori spese trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo, senza l'utilizzo del ribasso d'asta.

Tutto ciò premesso e considerato, vista la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

APPROVAZIONE DEL DIRETTORE INGEGNERIA

il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di VERITAS S.p.A.,

APPROVA

sotto il profilo tecnico la perizia di Modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Sonia Martignon.

APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

il sottoscritto dr. Andrea Razzini, Direttore Generale di VERITAS S.p.A., vista la Relazione del RUP e l'approvazione tecnica del Direttore Ingegneria,

AUTORIZZA

per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia e la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Visto l'importo della modifica contrattuale, pari a € **560.376,81**, verificata la copertura finanziaria nel quadro economico di progetto, ai sensi degli art. 6 e 7 dell'Ordinamento di cui si è dotata VERITAS S.p.A. in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)
G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

APPROVA

Le opere descritte nella perizia di modifica contrattuale all'intervento di "COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO E VASCA DI ACCUMULO DI VIA TORINO A MESTRE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO FUSINA C.I. COMUNE VE 14314" e dispone pertanto l'integrazione del contratto LL PP 127_18 LD Prot. 77374 del 02/09/2019, di € 560.376,81 aggiuntivi per un importo complessivo di € 6.468.484,28.

Venezia, 30 agosto 2021


IL DIRETTORE INGEGNERIA

VERITAS S.p.A.
ing. Giuseppe Boscolo Lisetto



IL DIRETTORE GENERALE

VERITAS S.p.A.
dr. Andrea Razzini



Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)
G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

