

Prot. n. 77319/78-18/FG/ADA

Mestre, 29 Agosto 2019

### **AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE**

**Estensione incarico professionale Prot. 55090 del 31/07/2018 relativo alla Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di manutenzione del paramento lapideo e delle coperture nei recinti 1° e 7° del cimitero di Murano ed il riuso dei fabbricati A e B nel cimitero di Pellestrina (VE). RIF. LLPP 78-18/FG. Codice CIG Z372476CE2.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

#### **Considerato che**

- In data 31/07/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 55090 con l'arch. Silvia Dabrilli per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di manutenzione del paramento lapideo e delle coperture nei recinti 1° e 7° del cimitero di Murano ed il riuso dei fabbricati A e B nel cimitero di Pellestrina (VE), stabilendo un compenso pari ad Euro 14.998,23 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Il RUP con nota del 26/08/2019 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto, nel corso dei lavori, presso il cimitero di Pellestrina, si è reso necessario predisporre una perizia di variante e assestamento, sia per necessità di eseguire opere non previste sul manufatto della chiesa (fondazioni e manutenzione interna), sia per nuove opere relative alla formazione e manutenzione dei marciapiedi posti a Sud e a Nord della chiesa recuperando i risparmi di spesa operati nel corso dei lavori presso il cimitero di Murano;
- L'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistenti entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b);
- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP del 26/08/2019 che qui si richiama espressamente;
- L'importo complessivo della convenzione verrebbe aumentato in complessivi € 18.998,23 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Tale modifica non comporta il superamento della soglia prevista dall'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2106;

#### **Visto che**



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas

- Il Professionista, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile all'esecuzione dei servizi supplementari alle condizioni della sua offerta agli atti di Veritas;

### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la modifica alla Convenzione Prot. n. 55090, sottoscritta con l'Arch. Silvia Dabrilli in data 31/07/2018, aumentando l'importo contrattuale da € 14.998,23 ad € 18.998,23 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;

### Dispone

- Di procedere alla modifica della convenzione 78-18/FG Prot n. 55090 del 31/07/2018 per servizi supplementari così come consentito dall'art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016;
- Al fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di assegnare al presente incarico il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero Z372476CE2, trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore ordinario inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso di indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.

F.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Publicato sul profilo del committente il 02/09/2019

