



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#)

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016

LAVORI: Lavori di Manutenzione edile ordinaria e straordinaria reti fognarie e impianti di depurazione centro storico di Venezia - LOTTO 2

IMPRESA: M.L.M. Costruzioni srl;

AFFIDAMENTO: Rep. n. LLPP 77-19/SP del 06/11/2019; **CIG:** 7988400C36

PREMESSO:

- che con contratto rep. n. LLPP 77-19/SP del 06.11.2019, Veritas S.p.A. ha affidato all'impresa M.L.M. Costruzioni srl i Lavori di Manutenzione edile ordinaria e straordinaria reti fognarie e impianti di depurazione centro storico di Venezia - LOTTO 2 per un importo di € 300.000,00+IVA;
- che a causa di numerosi interventi imprevisti di manutenzione straordinaria, sono in esaurimento gli importi contrattuali disponibili sul contratto di cui in oggetto;
- che l'impresa M.L.M. Costruzioni srl, ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire le opere aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, fatti salvi nuovi prezzi se si dovessero rendere necessari in corso dei lavori;
-

CONSIDERATO:

- che l'incidenza dei lavori per le opere aggiuntive è pari al 14,95% dell'importo del contratto ovvero € 43.800,00 +IVA di cui oneri della sicurezza € 1.050,00;
- che la modifica contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 106 comma 2 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
- che la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- che le maggiori opere trovano copertura nel contratto di servizio con il Comune di Venezia per la gestione e manutenzione di reti fognarie e impianti di depurazione centro storico;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

La sottoscritta raffaella Rizzetto, Responsabile Depurazione e Fognatura Venezia C.S, e facente funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti indicati nella relazione redatta dal Direttore dei Lavori, ritiene che la modifica contrattuale sia ammissibile, rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto

APPROVA

sotto il profilo tecnico la modifica contrattuale così come proposta nella relazione del Direttore dei Lavori in data 08 novembre 2021.

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la presente modifica contrattuale, il sottoscritto dott. Andrea Giovanni Razzini in qualità di Direttore Generale;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)

Visto l'importo delle opere aggiuntive e verificata la loro copertura economica;

AUTORIZZA

per quanto di propria competenza, la modifica contrattuale sopra descritta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dispone pertanto l'integrazione del contratto rep. n. LLPP 77-19/SP sottoscritto con l'impresa M.L.M. Costruzionialce srl in data 06.11.2019, per un importo di € 44.850,00.

Venezia, 08/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.sa Raffaella Rizzetto

Il Direttore Generale
dott. Andrea Giovanni Razzini

