



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 119-21/RR

Mestre, 10 Gennaio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso reti fognarie e impianti di depurazione di Venezia Centro Storico e Isole. LOTTO 1. Codice CIG 88723910AD. Rif. da citare 119-21/RR - RFQ_1087.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata suddivisa in 2 lotti indetta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 05/11/2021 prot. n. 98487 del 08/11/2021 disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso reti fognarie e impianti di depurazione di Venezia Centro Storico e Isole LOTTO 1 all'impresa M.L.M. Costruzioni Srl di Mira (Ve) per un importo complessivo di € 400.000,00 corrispondente al ribasso del 27,777%;
- Che la predetta aggiudicazione diveniva efficace in data 29/11/2021, con provvedimento del Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti prot. n. 106188 del 01/12/2021;
- Che in data 09/12/2021 veniva stipulato il contratto Rep. N. 108656/119-21/RR per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa M.L.M. Costruzioni Srl corrente in Mira (Ve), Via Nazionale n. 254/3 codice fiscale e partita IVA n. 04598610279 per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 15.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, corrispondente al ribasso del 27,777%;
- Che in data 10/01/2024 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 59.600,00 di cui € 2.235,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 459.600,00.
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 88723910AD;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 108656/119-21/RR del 09/12/2021 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa M.L.M. Costruzioni Srl corrente in Mira (Ve), Via Nazionale n. 254/3 codice fiscale e partita IVA n. 04598610279 per un importo complessivo ora pari a € 459.600,00, di cui € 17.235,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 27,777%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

