



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 39-19/SP

Mestre, 3 agosto 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi - Lotto 4 – area San Donà di Piave. Codice CIG 7872800814. Rif. LLPP39-19/SP.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che i lavori oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito delle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che, a seguito di procedura aperta, indetta ai sensi del Regolamento sopra citato, in data 26/08/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 39-19SP Prot n. 74813 con l'impresa Cabrini Albino Srl con sede in Gorno (BG) per un importo di € 1.000.000,00 avendo offerto il ribasso del 24,22%.
- Che in data 08/07/2021 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 199.000,00, corrispondente ad un aumento del 19,90% dell'importo originario per un valore complessivo di € 1.199.000,00;
- Che nella medesima data il RUP ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che l'impresa Cabrini Albino Srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Cabrini Albino Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7872800814;

Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;



Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 39-19/SP Prot n. 74813 del 26/08/2019 stipulato con l'impresa Cabrini Albino Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento