



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 97-23/GB-ag

Mestre, 16 Dicembre 2024

AUTORIZZAZIONE SCIOGLIMENTO CONTRATTUALE PER MUTUO CONSENSO

Lavori relativi ad opere varie a carico del Comune di Zero Branco in via Peseggiana, da eseguirsi nell'ambito del cantiere "Collegamento fognatura nera Zero Branco – Martellago e costruzione al grezzo della pista ciclabile" – Codice CIG 99467215D5. Scioglimento contrattuale per mutuo consenso.

Riferimento pratica da citare: LLPP 97-23/GB-ag

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Con provvedimento di autorizzazione a contrarre prot. n. 61371/23 del 17/07/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, in combinato disposto dell'art. 226 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori relativi ad opere varie a carico del Comune di Zero Branco in via Peseggiana, da eseguirsi nell'ambito del cantiere "Collegamento fognatura nera Zero Branco – Martellago e costruzione al grezzo della pista ciclabile", all'impresa L.F. Costruzioni srl per un importo di € 67.236,20 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 05/06/2023, con contabilizzazione interamente a misura;
- Con lettera di affidamento Prot. n. 61415/23 del 17/07/2023 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta L.F. Costruzioni srl per l'importo di € 67.236,20 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, cui è seguita l'accettazione firmata il 31/07/2023 da parte della ditta suddetta;

Vista

- La nota del RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, prot. n. 98227/24 del 10/12/2024, qui integralmente richiamata, con cui informa che a seguito dell'avvio dei lavori in oggetto nel mese di febbraio 2024 il Comune di Zero Branco ha comunicato che non si rende più necessario eseguire tutti i lavori previsti, con conseguente necessaria riduzione dell'entità delle opere;
- La suddetta nota con la quale il RUP comunica altresì che a seguito della comunicazione del Comune di Zero Branco è stato rivisto il computo metrico estimativo delle opere, accertando che per effetto delle richieste del comune l'importo dei lavori si è ridotto a circa il 40% dell'importo originario;

Evidenziato che

- Il RUP ha reso noto inoltre che i lavori affidati alla ditta L.F. Costruzioni srl sono conclusi, considerato che non si rende necessaria, per le ragioni sopra indicate, l'esecuzione degli ulteriori lavori previsti contrattualmente, e che è stato redatto il SAL finale alla data del 18/11/2024 per l'importo di € 27.487,61 al netto degli oneri fiscali;
- Il RUP ha richiesto quindi la risoluzione dell'affidamento per la parte lavori non eseguita, evidenziando che la ditta, sentita informalmente, non ha sollevato alcuna eccezione a fronte della riduzione dell'importo dei lavori affidati;

Dispone

- di procedere allo scioglimento per mutuo consenso del contratto stipulato con la ditta L.F. Costruzioni srl mediante lettera di affidamento Prot. n. 61415/23 del 17/07/2023 e successiva accettazione della ditta del 31/07/2024 per l'esecuzione dei *"Lavori relativi ad opere varie a carico del Comune di Zero Branco in via Peseggiana, da eseguirsi nell'ambito del cantiere "Collegamento fognatura nera Zero Branco – Martellago e costruzione al grezzo della pista ciclabile"* limitatamente alla parte dei lavori che non si rendono più necessari per le motivazioni di cui in premessa con una riduzione dell'importo contrattuale ad € 27.487,61 e che tale scioglimento si perfezioni a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti;
- che venga data comunicazione alla ditta L.F. Costruzioni srl del presente provvedimento, trasmettendo contestualmente l'atto di scioglimento, al fine di procedere con la sottoscrizione, con rinuncia da parte della ditta stessa ad ogni diritto, pretesa e rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e con manleva di quest'ultima da ogni azione o pretesa di eventuali terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore;
- che venga data informazione del presente provvedimento anche al DL e CSE, come previsto dall'Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture rev.03 del 29.08.2024 adottato da Veritas SpA;
- Di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito di Veritas SpA.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.