



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 31-22/ADA_INS

Mestre, 15 Febbraio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Lavori di riqualificazione funzionale Palazzo Ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento C.P.I. – RA.00814. C.I. 13344. CUP F71B17000180001. CUI L00339370272201900023. CIG 828109716E. Contratto acquisito da cessione ramo d'azienda Insula S.p.A.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 01/08/2021 ha acquisito efficacia la cessione del ramo d'azienda c.d. "LAVORI PUBBLICI" avvenuta dalla società Insula spa alla società Veritas spa in attuazione della Delibera del Consiglio del Comune di Venezia n. 35 del 15/07/2021;
- Che nell'ambito del ramo d'azienda ceduto è presente il contratto d'appalto n. 4500015505 del 05/10/2020 sottoscritto tra l'impresa Insula spa e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Radar S.r.l (Capogruppo), Gobbi Impianti S.r.l. (Mandante) e Lithos S.r.l. (Mandante) per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale Palazzo Ducale: opere edili e impiantistiche ai fini dell'adeguamento C.P.I. – RA.00814. C.I. 13344 per un importo complessivo dei lavori di € 818.339,35 corrispondente al ribasso del 27,59% di cui € 57.711,474 per oneri della sicurezza;
- Che a seguito dell'intervenuta acquisizione del ramo d'azienda di Insula spa, Veritas ha emesso ordine d'acquisto n. 4800039850 del 06/10/2021 per un importo pari a € 486.999,23 corrispondente al residuo contrattuale ancora da contabilizzare a tutto il 31/07/2021;
- Che in data 05/11/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione, agli atti della scrivente, che qui si richiama integralmente che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di € 260.027,94;
- Che in data 25/01/2022 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che le nuove lavorazioni sono attinenti alla categoria SOA OG11 e OG2.
- Che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine contrattuale di ultimazione lavori viene prorogato di ulteriori 180 gg pertanto il nuovo termine lavori è previsto per il 18/06/2022;
- Che l'impresa Radar S.r.l in associazione temporanea con l'impresa Gobbi Impianti S.r.l. (Mandante) e Lithos S.r.l. (Mandante) ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;



- Che l'impresa Radar S.r.l. in associazione temporanea con l'impresa Gobbi Impianti S.r.l. (Mandante) e Lithos S.r.l. (Mandante) risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 828109716E;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP, la relativa approvazione e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Impresa Radar S.r.l. (Capogruppo), Gobbi Impianti S.r.l. (Mandante) e Lithos S.r.l. (Mandante) e conseguentemente dell'ordine d'acquisto n. 4800039850 comunicando le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
- Di demandare al RUP gli adempimenti di cui all'art. 106 comma 14 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento