



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP56-21/RR

Mestre, 25 Febbraio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale relativo alla Direzione dei lavori per l'intervento di Ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia presso il recinto XIII del cimitero di San Michele in Isola a Venezia (C.I. 14553). Codice CIG Z7231460EC. RIF. LLPP 56-21/RR

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 22/04/2021 veniva sottoscritta la convenzione Rep 56-21/RR rif prot n. 38303 con l'Arch. Mauro Santoro, con recapito professionale in Mestre (Ve), Rampa Cavalcavia n. 1, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori delle opere di ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia presso il recinto XIII del cimitero di San Michele in Isola a Venezia (C.I. 14553), per un importo complessivo di € 28.817,53;
- Che in data 22/02/2022 il RUP nonché Responsabile della Direzione Servizi Cimiteriali, con nota rif Prot 15705/22, ha comunicato che si rende necessario procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per la copertura dei costi sostenuti per la redazione della documentazione prevista per la perizia dei lavori in oggetto;
- Che la redazione della perizia ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 2.692,30 per un valore complessivo di € 31.509,83 al netto del contributo previdenziale del 4%;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 10% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z7231460EC;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione della convenzione Rep 56-21/RR rif





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

prot n. 38303 del 22/04/2021 sottoscritta con l'Arch. Mauro Santoro, con recapito professionale in Mestre (Ve), Rampa Cavalcavia n. 1, per un importo complessivo di € 31.509,83 al netto del contributo previdenziale del 4%.

- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

