






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 66-19/ADA

Mestre, 11 Marzo 2021

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale incarico professionale del 03/09/2019, Prot. Veritas n. 79062 relativo alla servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per l'ammodernamento della centrale idrica di captazione e pompaggio acqua potabile in Via San Benedetto a Scorzè (Ve). Codice CIG ZB928D30D8. RIF. LLPP 66-19/ADA.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che in data 03/09/2019 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 79062 con lo Studio Rinaldo S.r.l. per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per l'ammodernamento della centrale idrica di captazione e pompaggio acqua potabile in Via San Benedetto a Scorzè (Ve), stabilendo un compenso pari ad Euro 27.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che Il RUP con nota del 07/02/2022 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto, nel corso della progettazione, si sono resi necessari ulteriori sviluppi dal punto di vista idraulico;
- L'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistano entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b);
- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP del 07/02/2022 che qui si richiama integralmente;
- Che per effetto di tale modifica veniva aumentando l'importo contrattuale da € 27.000,00 ad € 41.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero ZB928D30D8;

### Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;



### Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

### e dispone

- Di procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 66-19/ADA Prot.n. 79062 con lo Studio Rinaldo S.r.l. comunicando al Professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.Lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*