



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 51-24/ADA

Mestre, 4 Aprile 2024

### **AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA**

**C.I. 14267 Lavori di Ripristino funzionale cimiteri terraferma. Interventi sui fabbricati del reparto 4°, sulle facciate dell'obitorio e della palazzina uffici presso il cimitero di Mestre. Riconoscimento compensazioni per appalto di lavori pubblici ai sensi del d.l. n. 50 del 17.05.2022 - IMPRESA: A.T.P. S.r.l. – codice CIG A054612DCE.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **premessato che**

- A seguito di procedura negoziata senza bando, indetta in data 26/05/2022, i lavori di “Ripristino funzionale cimiteri terraferma - Interventi sui fabbricati del reparto 4°, sulle facciate dell'obitorio e della palazzina uffici presso il cimitero di Mestre, sono stati affidati all'impresa ATP S.r.l. per un importo complessivo di € 331.680,38 giusto contratto prot n. 102369\_Rep LLPP 75-21/ADA;
- con atto Prot. n. 17593/23 del 23/02/2023 veniva disposto, come da documentazione agli atti, un aumento dell'importo contrattuale di € 11.731,78 della compensazione prezzi relativamente al Sal straordinario n. 1 per lavori a tutto il 06/05/2022, S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 24/06/2022, S.A.L. n. 3 per lavori a tutto il 24/08/2022 e S.A.L. n. 4 per lavori a tutto il 21/10/2022;

#### **richiamato**

- L'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, trattante le “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, che prevede, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, che venga riconosciuta una compensazione degli importi contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati;

#### **considerato che**

- Il Direttore dei Lavori arch. Franco Regazzi ha provveduto alla verifica e all'adeguamento, ove ritenuto applicabile, dei corrispettivi con specifico riferimento a lavorazioni estrapolate dai S.A.L. n. 5 e 6, eseguite e contabilizzate a tutto il 24/10/2023 come da relazione sul riconoscimento compensazioni agli atti della scrivente;
- in circostanza di ciò sono stati emessi due Stati di Avanzamento Lavori straordinari: S.A.L. n. 5 del 28/12/2022 per lavori a tutto il 27/12/2022, S.A.L. n. 6 del 31/10/2023 per lavori a tutto il 24/10/2023;

#### **Visto**

- la richiesta del Responsabile del Procedimento, ing. Adriano Fontanel con RDA n. 10261096 per





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

l'importo di € 9.465,91 a fronte della compensazione prezzi sui quattro SAL sopra esposti e che trova copertura con Delibera Comunale n. 2810 del 28/12/2022;

- l'indicazione del Comune di Venezia, di acquisire apposito CIG a copertura dei SAL straordinari;

### Dispone

- L'emissione a SAP dell'ordine di acquisto per un importo di € 9.465,91, alla ditta A.T.P. S.r.l. con sede in Via S. Solari, 41 00134 ROMA (RM), come da documentazione agli atti;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Maggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

