



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif LLPP 127-18/LD/rr

Mestre, 11 Gennaio 2023

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori di completamento dell'impianto idrovoro e vasca di accumulo di Via Torino a Mestre - VE nell'ambito del Progetto integrato Fusina. Codice CIG 76993665D1. Codice CUP F71E17000240001. Rif. da citare LLPP127-18/LD. RFQ\_526.**

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Visti**

- L'istanza di compensazione prezzi prot. n. 47146/22 del 30/05/2022 presentata dall'impresa Imprenet Consorzio Stabile s.c. di Ponte San Nicolò (PD) in RTI con Consorzio Innova Soc. Coop. di Bologna, affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP127-18/LD rif prot n. 77374 del 02.09.2019 per un importo contrattuale pari a € 5.908.107,47, sulle opere contabilizzate nel 2° semestre 2021 ai sensi dei Decreti MIMS del 11/11/2021 e del 04/04/2022;
- Il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 20/12/2022 in cui il Direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore per un importo pari a € 174.391,16;
- La modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 approvata dal Rup, Ing. Umberto Benedetti, in data 30/08/2021 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale succitato di € 560.376,81, per un valore complessivo di € 6.468.484,28;

#### **Considerato che**

- la compensazione è stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.07.2021 al 31.12.2021 le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS del 11/11/2021 con riferimento alla data dell'offerta eccedenti l'8 per cento complessivo perché riferite al 2019;
- in data 20/12/2022 il RUP, Ing. Umberto Benedetti, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 140.290,33 per un valore complessivo di € 6.608.774,61;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 76993665D1 assegnato al contratto principale;

#### **Visto**

- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Umberto Benedetti, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 140.290,33

Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)  
G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

per un importo complessivo che viene rideterminato in € 6.608.774,61;

### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 127-18/LD rif. prot. n. 77374 del 02/09/2019 risulta pari a € 6.608.774,61;

### **Dispone**

di procedere all'integrazione, pari ad € 140.290,33, dell'importo del contratto Rep. LLPP 127-18/LD rif. prot n. 77374 del 02/09/2019 stipulato con l'impresa Imprenet Consorzio Stabile s.c. di Ponte San Nicolò (PD) in RTI con Consorzio Innova Soc. Coop. di Bologna, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)  
G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

