



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 168-22/ADA

Mestre, 31 Maggio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei Lavori di "Collettamento reflui Isola di Sant'Elena e Isola della Certosa presso il sistema fognario del Lido (VE)" Codice CIG 9437501831, CUP I71B21001070001. RIF. LLPP 168-22/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 28/10/2022 prot. n. 92982/22 del 29/10/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 27/01/2022, autorizzava l'indizione di una procedura negoziata rif LLPP168-22/ADA per l'appalto dei lavori di "Collettamento reflui Isola di Sant'Elena e Isola della Certosa presso il sistema fognario del Lido (VE)", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con atto del 14/12/2022 prot n. 107099/22 del 14/12/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva al costituendo raggruppamento temporaneo tra IMPRESA ING. LA FALCE S.r.l. di Milano (Mi) e ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (Ve), per un importo complessivo di € 1.663.456,79 corrispondente al ribasso del 6,809%;
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento del 20/02/2023 rif. Prot. N. 16979/22 del 21/02/2023;
- in data 27/02/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. 18576/23 per i lavori in oggetto con raggruppamento temporaneo tra IMPRESA ING. LA FALCE S.r.l. di Milano (Mi) e ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (Ve);
- Che in data 21/05/2024 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico - economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 25.051,02 per un valore complessivo di € 1.688.507,31;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto



dell'importo del contratto;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9437501831;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione, stimata in euro 25.051,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dell'importo del contratto Rep. N. 18576/23 del 27/02/2023 per l'affidamento dei lavori succitati raggruppamento temporaneo tra IMPRESA ING. LA FALCE S.r.l. di Milano (Mi) e ANESE S.r.l. di Concordia Sagittaria (Ve) per un importo complessivo ora pari a € 1.688.507,31, corrispondente al ribasso del 6,809%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.