



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 191-22/RR

Mestre, 3 Giugno 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
ai sensi dell'art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016

Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area Nord Ovest - zona Moglianese. Lotto di gara n. 2.

Rinnovo contratto Lotto 2 rif LLPP39-21/RR Prot n. 82041/21 del 15/09/2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG 9498023089. RIF. LLPP191-22/RR. RFQ_999.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Con provvedimento del 01/12/2022 rif. Prot. n. 104047/22 del 02/12/2022 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP39-21/RR prot n. 82041/21 per l'appalto dei Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area Nord Ovest - zona Moglianese. Lotto di gara n. 2 stipulato in data 15/09/2021 con l'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a € 204.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 23/01/2023 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. Prot 6632/23 con l'impresa Proscavi Srl per l'appalto dei succitati lavori;
- Che in data 31/05/2024 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 30.396,00 di cui € 607,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 234.396,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale

disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9498023089.

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto di rinnovo Rep. N. 6632/23 del 23/01/2023 per l'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area Nord Ovest - zona Moglianese Lotto di gara n. 2 con l'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treponti (Ve) Via del Baroncolo n. 12 C.F. 03344800275, per un importo complessivo ora pari a € 234.396,00, di cui € 4.607,92,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 19,11%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.