



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 67-22/ADA

Mestre, 16 Gennaio 2024

PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di "estensione della rete fognaria nelle zone non servite della terraferma veneziana STRALCIO 1 - Via Castellana pressi Via Chiesa - STRALCIO 2 - Via Delfica - Via Morosina - Via Casilina". Codice CIG 9204013FCA. RIF. LLPP 67-22/ADA_RFQ_1227

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, in data 22/09/2022 veniva stipulato il contratto Rep. N. 81621/67-22/ADA con l'impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO), per l'esecuzione dei lavori di "estensione della rete fognaria nelle zone non servite della terraferma veneziana STRALCIO 1 - Via Castellana pressi Via Chiesa - STRALCIO 2 - Via Delfica - Via Morosina - Via Casilina, per un importo complessivo di € 837.938,49 pari al ribasso del 8,499%,
- Che in data 30/11/2023 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 99.000,00, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 936.938,49.
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che l'impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9204013FCA;



Visto e richiamato

- L'atto di sottomissione inerente la modifica contrattuale elaborato e sottoscritto per approvazione dal RUP.
- Che l'impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto LLPP prot n 81621/67-22/ADA del 22/09/2022 stipulato con l'impresa COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO);
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento