



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 126-18/ADA

Mestre, 26 Maggio 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale incarico professionale Prot. 93769 del 27/12/2018 relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori nell'ambito dei lavori di rifacimento copertura digestore n. 1 presso l'impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46. RIF. LLPP 126-18/ADA. Codice CIG Z502580426.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 27/12/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 93769 con lo Studio di Ingegneria Bruno Bisiol per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori nell'ambito dei lavori di rifacimento copertura digestore n. 1 presso l'impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46, stabilendo un compenso pari ad Euro 34.800,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che in data 04/04/2019 la suddetta convenzione è stata integrata ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto si sono resi necessari servizi supplementari non inclusi nella convenzione dovuti al fatto che si è ritenuto opportuno modificare la forma della copertura del digestore adottando una conformazione piana anziché conica come inizialmente previsto, garantendo in tal modo un'adeguata robustezza finale della struttura, un'adeguata garanzia di tenuta e durabilità dei materiali impiegati oltre che una notevole velocità di esecuzione;
- Che per effetto di tale modifica veniva aumentando l'importo contrattuale da € 34.800,00 ad € 39.450,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A
- Che nel corso dei lavori di rifacimento copertura del digestore primario presso l'impianto di depurazione di Jesolo (Ve) assegnati a seguito di procedura negoziata all'impresa Gruppo Itq Srl con sede in Spresiano (Tv) giusto contratto Rep LLPP 05-20/RR Prot n. 40748, il Direttore dei Lavori ing. Bruno Bisiol, ai sensi dell'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 ha proposto una perizia di variante in corso di esecuzione a causa di imprevisti legati alla modifica del quadro fessurativo e di stabilità della copertura esistente, oggetto di sostituzione;
- Che in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante e relativo atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa in data 23 aprile 2021, approvata dal Direttore Generale in data 12/05/2021;
- Che per la redazione della perizia di variante in questione il Professionista ha presentato una



proposta di parcella di importo pari a € 10.875,00 oltre al contributo integrativo Cassa Previdenza 4% e IVA;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z502580426;

Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 126-18/ADA Prot.n. 93769 con lo Studio di Ingegneria Bruno Bisio comunicando al Professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento