



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 170-22/ADA

Mestre, 23 Giugno 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale incarico professionale del 22/11/2022, Prot. Veritas n. 100478 relativo al servizio di Direzione dei lavori e Ispettore di cantiere dei lavori di “Restauro Palazzo “Soranzo” ex Scuola Ugo Foscolo Murano - Venezia. C.I. 14433” - Codice CIG 9455255343. RIF. LLPP 170-22/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 22/11/2022 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 100478 con l'arch. Elisa Di Martino per l'incarico di Direzione dei lavori e Ispettore di cantiere dei lavori di “Restauro Palazzo “Soranzo” ex Scuola Ugo Foscolo Murano - Venezia. C.I. 14433, stabilendo un compenso pari ad Euro 60.706,87 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che Il RUP con nota del 31/05/2023 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto, nel corso dell'esecuzione dei lavori di “Restauro Palazzo “Soranzo” ex Scuola Ugo Foscolo Murano - Venezia. C.I. 14433, si sono resi necessari ulteriori sviluppi dal punto di vista strutturale nonché dei distributivi interni per cambiate esigenze da parte del Comune di Venezia;
- Che risulta pertanto necessario riconoscere all'arch. Elisa Di Martino, in qualità di incaricata della direzione lavori, gli oneri per la redazione di perizia di variante e relativo atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi;
- Per effetto di tale modifica viene aumentato l'importo dei lavori a base d'asta e di conseguenza la parcella professionale;
- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP del 31/05/2025 che qui si richiama integralmente;
- Che per effetto di tale modifica veniva aumentando l'importo contrattuale da € 60.706,87 ad € 86.797,82 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9455255343;

Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 170-22/ADA Prot.n. 100478 con l'arch. Elisa di Martino comunicando al Professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.Lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento