



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 117-21/ADA

Mestre, 17 Agosto 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale lavori di sostituzione di n. 2 generatori di calore palazzina uffici ed officina presso la sede direzionale e operativa CDO1 di Veritas Via Porto di Cavergnago 99 - Mestre (VE) – Codice CIG 8869167C22. Rif. da citare 117-21/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 11/08/2021 con nota Prot Veritas 73166 del 12/08/2021 veniva assegnato all'impresa MIRANO IMPIANTI S.r.l. di MIRANO (VE) un affidamento relativo ai lavori di sostituzione di n. 2 generatori di calore palazzina uffici ed officina presso la sede direzionale e operativa CDO1 di Veritas Via Porto di Cavergnago 99 - Mestre (VE) - rif. 117-21/ADA per un importo complessivo di € 41.012,00;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 13/07/2022 il Rup p.i. Gianfranco Bidello, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 6.465,00, per un valore complessivo di € 47.477,00 corrispondente ad un aumento del 15,764% dell'importo originario;
- Che l'impresa MIRANO IMPIANTI S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa MIRANO IMPIANTI S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8869167C22;

Visto e richiamato

La perizia della D.L., la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del



D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 117-21/ADA prot. Veritas 73166 del 12/08/2021 stipulato con l'impresa Mirano Impianti Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.Lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento