



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110

capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 139-21/RR

Mestre, 30 Settembre 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE ex art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016

Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori rifacimento distribuzione primaria e impianti elettrici di base a servizio del cimitero e per l'alimentazione delle lampade votive dei campi VIII, XVI, XXI e XXII del cimitero di San Michele in Isola (Venezia). Riferimento LLPP 139-21/RR Codice CIG: Z1132A4C79.

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

in data 22/12/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, Veritas Spa sottoscriveva la convenzione rif. Prot. n. 112871/21 con la società New Project Srl, con recapito professionale in Martellago (Ve) Via Castellana n. 88 C/D int 1 P. IVA e C.F. 03650410271, per il conferimento dell'incarico professionale relativo alle attività di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per il rifacimento distribuzione primaria e impianti elettrici di base a servizio del cimitero e per l'alimentazione delle lampade votive dei campi VIII, XVI, XXI e XXII del cimitero di San Michele in Isola (Venezia) per un importo complessivo pari a € 21.200,00, al netto degli oneri fiscali;

Considerato che

- Le attività di progettazione definitiva ed esecutiva sono state svolte, completate e liquidate così come è stata svolta e completata l'attività di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione con la consegna del PSC;
- Le esigenze rappresentate da Veritas e dall'Amministrazione Comunale di Venezia richiedono di dare attuazione ai lavori in oggetto congiuntamente ai lavori finanziati dalla predetta Amministrazione con CI 14505, prevedendo pertanto una procedura unica di affidamento di opere e lavori e quindi un cantiere unitario comprendente opere di restauro e di natura elettrica, per cui l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve comprendere tutte le lavorazioni e opere in appalto, non potendosi limitare a quelle di natura elettrica;
- Alla luce delle succitate considerazioni è intenzione di Veritas internalizzare l'attività di CSE sulla globalità delle opere in appalto, edile, restauro e impianti;
- Al contempo, si rende necessario e utile far svolgere l'attività di direzione operativa dei lavori in appalto, per quanto attiene gli impianti elettrici, alla società New Project Srl in quanto esecutrice del relativo progetto esecutivo;

- Che la società New Project srl ha espresso il proprio consenso quantificando le proprie



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)
competenze per le nuove prestazioni da eseguire in € 7.500,00 al netto di I.V.A, come da nota Prot.Veritas nr. 62722/24 del 05/08/2024;

- Che in data 05/08/2024 il RUP, Ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo tecnico-economico ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 la modifica contrattuale dell'affidamento dell'incarico professionale in oggetto alla società New project Srl autorizzando lo stralcio dell'attività di CSE per un importo di € 3.300,00 e il conferimento dell'attività di Direzione Operativa, riferita alla realizzazione delle opere impiantistiche progettate dalla medesima società, per un importo pattuito di € 7.500,00 e ridefinendo così l'importo contrattuale complessivo in € 25.400,00;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z1132A4C79;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 05/08/2024;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

e dispone di

- procedere alla sottoscrizione con la società New Project Srl, con recapito professionale in Martellago (Ve) Via Castellana n. 88 C/D int 1 P. IVA e C.F. 03650410271, di un addendum a parziale modifica ed integrazione della convenzione rif prot. n. 112871/21 del 22/12/2021;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale nel sito di Veritas spa anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.