



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP79-19/RR

Mestre, 5 Ottobre 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito degli interventi di manutenzione alla viabilità presso le sedi Veritas del Settore Impianti Acquedotti 2019-2021. Codice CIG 79896671C9. Riferimento pratica da citare: LLPP79-19/RR

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che con provvedimento rif prot n. 65830 del 26/07/2019 si affidavano all'impresa Asfalti Barizza snc di Santa Maria di Sala (Ve) gli interventi di manutenzione alla viabilità presso le sedi e pertinenze di Veritas del Settore Impianti Acquedotti per il biennio 2019-2021 per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con atto del 04/10/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse nel medesimo atto e che qui si richiamano integralmente, che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale pari a € 10.000,00 di cui € 350,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 160.000,00 corrispondente ad un aumento di circa il 6,7% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 79896671C9;

Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Prende atto

Del ricorrere dei presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

e dispone

- di procedere all'integrazione dell'affidamento rif LLPP79-19/RR del 26/07/2019 a favore dell'impresa Asfalti Barizza snc con sede in S. Maria di Sala VE Via Cavin del Do' 3/I, per un importo complessivo di € 160.000,00 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

