



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 108-18/RR/mm

Mestre, 24 ottobre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei comuni di Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso - Lotto PN3. Codice CIG: 7634967E12. Rif. LLPP 108-18/RR/mm.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, in data 04/12/2018, è stato stipulato il contratto Rep. LLPP 108-18/RR Prot. n. 86904 con l'impresa GEROTTO LINO Srl, avente sede in Campodarsego (PD) Via Croce 30/A, codice fiscale e partita IVA n. 03687700280, relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei comuni di Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso - Lotto PN3, per un importo complessivo pari ad € 200.000,00, di cui € 192.000,00 per lavori a misura ed € 8.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza e ribasso offerto del 16,1% sull'elenco prezzi a base di gara;
- Che, con nota del 31/08/2022, Prot. Veritas n. 074221/22 del 31/08/2022, l'impresa GEROTTO LINO Srl ha richiesto l'adeguamento prezzi ex art. 26, commi 1 e 3 D.L. 50/2022 in relazione al medesimo contratto;
- Che, in ordine a tale richiesta, con atto del 11/10/2022, il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha attestato che la compensazione per l'adeguamento dei prezzi 2022, relativamente ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 05/04/2022, di importo pari ad € 5.680,01, è stata calcolata mediante prezzi congrui, secondo normativa, e trova integrale copertura nel budget aziendale;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Acquedotti Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 11/10/2022, ha approvato l'adeguamento dei prezzi e autorizzato l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di € 5.680,01;
- Che, trattandosi di modifica contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 7634967E12, già assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto del 11/10/2022 con cui l'Ing. Alessandro Gaburro in qualità di Direttore Acquedotti di Veritas Spa e di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto approva l'adeguamento dei





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

prezzi e autorizza l'integrazione del contratto Rep. LLPP 108-18/RR Prot. n. 86904 del 04/12/2022 per un importo di € 5.680,01;

Prende atto

- della modifica contrattuale del 11/10/2022, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 108-18/RR rif. prot. n. 86904 del 04/12/2022 risulta pari a € 205.680,01;

Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 5.680,01, dell'importo del contratto LLPP 108-18/RR rif. prot. n. 86904 del 04/12/2022 stipulato con l'impresa GEROTTO LINO Srl, avente sede in Campodarsego (PD) Via Croce 30/A, codice fiscale e partita IVA n. 03687700280, comunicando alla medesima le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

