



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 158-22/ADA

Mestre, 08 Novembre 2023

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori di “Messa in sicurezza Idrraulica e riqualificazione della viabilità della Macroisola Prima zona industriale di porto Marghera Secondo Stralcio – CI 13756”. Rif. da citare LLPP158-22/ADA. RFQ\_1341.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato che

- in data 12/01/2023 veniva stipulato il contratto Rep n. LLPP 158-22/SP rif. prot. n. 3626 del 12.03.2023 con l'impresa ADRIACOS S.r.l. con sede in Latisana (UD) per l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza Idrraulica e riqualificazione della viabilità della Macroisola Prima zona industriale di porto Marghera Secondo Stralcio – CI 13756” per un importo complessivo di € 930.217,30;
- con atto datato 23/10/2023, il Direttore dei Lavori, ing. Sonia Martignon, ha quantificato i maggiori costi riconoscibili per i lavori contabilizzati a tutto il 30/09/2023, ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. (c.d. Decreto Aiuti) in € 70.023,83;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 88200485DC assegnato al contratto principale;

### Visto

- l'atto del 23/10/2023 di approvazione dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con cui autorizza il riconoscimento dell'integrazione contrattuale pari a € 70.023,83 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 1.000.241,13;

### Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 158-22/ADA rif. prot. n. 3626 del 12.01.2023 risulta ora pari a € 1.000.241,13;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

### Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 70.023,38, dell'importo del contratto Rep. LLPP 158-22/ADA rif. prot. n. 3626 del 12.03.2023 stipulato con ADRIACOS S.r.l. con sede in Latisana (UD), comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

### DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

