



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 83-23/ADA

Mestre, 13 Novembre 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di installazione dell'impianto di ricarica veicoli elettrici e impianto fotovoltaico, presso la sede VERITAS SpA di Viale Venezia, 3 - 30035 Mirano (VE) – Codice CIG 9870907225. RIF. LLPP 83-23/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 07/06/2023 si perfezionava l'affidamento LLPP83-23/ADA rif. prot. n. 49459/23 con l'impresa TECNOELECTRIC SRL, con sede in Mira (VE), Via Maestri Del Lavoro 8/A, C.F. e P.IVA 02730630270, per i lavori di installazione dell'impianto di ricarica veicoli elettrici e impianto fotovoltaico, presso la sede VERITAS SpA di Viale Venezia, 3 - 30035 Mirano (VE), per un importo complessivo di € 82.000,00;
- Che in data 09/11/2023, il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 8.428,00, per un valore complessivo di € 90.480,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9870907225;

Visto

- La relazione inerente la modifica elaborata dal Direttore Lavori e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;



Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione dell'affidamento LLPP 83-23/ADA rif. prot. n. 49459/23 del 07/06/2023, perfezionato con l'impresa TECNOELECTRIC SRL con sede in Mira (VE), Via Maestri Del Lavoro 8/A, C.F. e P.IVA 02730630270 per un importo complessivo di € 90.480,00.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.