



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 139-18/LD/mm

Mestre, 10 novembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – lavori di manutenzione edile reti fognarie nei Comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave, Lotto 4 Codice CIG: 7762483B9B. Rif. LLPP 139-18/LD/mm.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 30/12/2019 veniva stipulato il contratto Rep. n. LLPP 139-18/LD rif. prot. n. 113306 con l'Associazione Temporanea fra le Imprese: Carlucci Group Srl, (capogruppo), con sede legale in Muro Lucano (PZ), Via G. Marconi n. 97, codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Potenza n. 01691930760 e Felco Costruzioni Generali Srl (mandante) con sede legale in Sarno (SA) Viale delle Filande snc, codice fiscale e partita I.V.A n. 04669431217, per i lavori di manutenzione reti fognarie nei Comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave - Lotto 4, per un importo complessivo di € 280.000,00 di cui € 268.200,00 per lavori a misura e € 11.800,00 (euro undicimilaottocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che, con nota del 26/05/2022, Prot. Veritas n. 46791/22 del 27/05/2022, l'impresa mandataria Carlucci Group Srl ha presentato istanza di compensazione ai sensi del D.L. 73/2021 in relazione al medesimo contratto;
- Che, con riferimento a tale richiesta, con atto del 28/10/2022, il RUP e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa, Ing. Simone Grandin ha attestato che la compensazione del secondo semestre 2021 di importo pari ad € 11.630,41, è stata calcolata mediante prezzi congrui, secondo normativa, e trova integrale copertura nel budget aziendale;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 28/10/2022, ha approvato la suddetta compensazione e autorizzato l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di € 11.630,41;
- Che, in relazione al predetto contratto, in data 12/07/2022 il RUP Ing. Simone Grandin ha altresì approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 41.000,00, per un valore complessivo di € 321.000,00;



- Che, con riferimento a tale ultima modifica, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti ha sottoscritto il provvedimento di presa d'atto in data 08/08/2022, procedendo altresì alla relativa comunicazione alla suddetta ATI, nonché a tutti i successivi atti necessari;
- Che, essendo altresì intervenuta, in data 28/10/2022, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016, si rende necessario procedere all'ulteriore integrazione del contratto Rep. LLPP 139-18/LD Prot. n. 113306, per un importo di € 11.630,41;
- Che, trattandosi di modifica disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 7762483B9B, già assegnato al contratto principale;

Visto

- L'atto del 12/07/2022 con cui l'Ing. Simone Grandin ha approvato dal punto di vista tecnico-giuridico ed economico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, a seguito del quale il contratto del 30/12/2019, Rep. LLPP 139-18/LD Prot. n. 113306, è stato integrato di € 41.000,00, per un totale di € 321.000,00;
- L'atto del 28/10/2022 con cui l'Ing. Simone Grandin in qualità di Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa e di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto approva l'adeguamento dei prezzi e autorizza l'integrazione del contratto Rep. LLPP 139-18/LD, Prot. n. 113306 del 30/12/2019 per un importo di € 11.630,41;

Prende atto

- Dell'ulteriore modifica contrattuale del 28/10/2022, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 139-18/LD, Prot. n. 113306 del 30/12/2019, risulta pari a € 332.630,41;

Dispone

- Di procedere all'integrazione, pari ad € 11.630,41, dell'importo del contratto Rep. LLPP 139-18/LD, Prot. n. 113306 del 30/12/2019, stipulato con l'ATI Carlucci Group Srl - Felco Costruzioni Generali Srl, comunicando alla medesima le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'instestazione del presente provvedimento