



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas)  [Gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

Rif. LLPP 134-21/SP

Mestre, 11 dicembre 2024

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di lavori del Progetto Integrato Fusina - Impianto di depurazione di Fusina (VE) - Trattamento biologico reflui A - Adeguamento impiantistico linee 1, 2 e 3 - Secondo lotto – Linea 2 e 3. Codice CIG 8928047973. Rif. LLPP134-21/SP - RFQ\_1106.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che i lavori oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito delle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che, a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi del Regolamento sopra citato, in data 5/10/2021 veniva stipulato in data 9/02/2022 il contratto Rep LLPP134-21/SP Prot n. 11515 con l'impresa TEC.AM S.r.l. con sede in Albino (BG) Via Serio n. 2/A per un importo complessivo dei lavori € 1.903.907,45 corrispondente al ribasso del 13,71%.
- Che in data 12/11/2024 il Dirigente del settore Ingegneria, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 560.207,85, per un valore complessivo di € 2.464.115,30 corrispondente ad un aumento del 29,42% dell'importo originario;
- Che in data 13/11/2024 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che l'impresa TEC.AM S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa TEC.AM S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas Gruppoveritas

principale ovvero 8928047973;

### **Visto e richiamato**

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

### **e dispone**

- Di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. LLPP 134-21/SP prot n. 11515 del 9/02/2022 per l'appalto dei lavori del Progetto Integrato Fusina - Impianto di depurazione di Fusina (VE) - Trattamento biologico reflui A - Adeguamento impiantistico linee 1, 2 e 3 - Secondo lotto – Linea 2 e 3 con l'impresa TEC.AM Srl con sede in Albino (BG) Via Via Serio n. 2/A, c.f. 02960360176, per un importo complessivo ora pari a € 2.464.115,30, di cui 728.558,59 per lavori a misura, € 1.662.400,98 per lavori a corpo, € 24.076,80 per opere in economia non soggette a ribasso e € 49.078,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comunicando all'impresa le intervenute modifiche contrattuali;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.