



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 137-18/LD/rr

Mestre, 16 novembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – lavori di manutenzione edile reti fognarie nel Comune di Chioggia. Lotto 2. Codice CIG: 776247228A. Rif. gara 137-18/LD.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 27/11/2019 è stato stipulato il contratto prot n. 104821 Rep LLPP 137-18/LD con l'Associazione Temporanea di Imprese VPS S.r.l. in qualità di impresa mandataria e SPUNTON IMPIANTI S.r.l. in qualità di impresa mandante, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie nei territori del comune di Chioggia Lotto n. 2 per un importo complessivo di € 500.000,00;
- Che, in data 28/06/2022, l'ing. Simone Grandin in qualità di RUP e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas S.p.A. ha approvato, in relazione al suddetto contratto, una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un aumento contrattuale di € 74.450,00 per un valore complessivo di € 574.450,00;
- Che, con riferimento a tale ultima modifica, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti ha sottoscritto il provvedimento di presa d'atto in data 05/07/2022, procedendo altresì alla relativa comunicazione alla suddetta ATI, nonché a tutti i successivi atti necessari;
- Che, successivamente, con nota del 19/07/2022, Prot. Veritas n. 63602/22 del 20/07/2022, l'impresa mandataria VPS S.r.l. ha richiesto l'adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, in relazione al medesimo contratto;
- Che, con riferimento a tale richiesta, con atto del 30/09/2022, il RUP e Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa, Ing. Simone Grandin ha attestato che la compensazione per l'adeguamento dei prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/08/2022 di importo pari ad € 9.983,19, è stata calcolata mediante prezzi congrui, secondo normativa, e trova integrale copertura nel budget aziendale;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 30/09/2022, ha approvato l'adeguamento dei prezzi e autorizzato l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di € 9.983,19;
- Che, essendo intervenuta tale modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs.



50/2016, si rende pertanto necessario procedere all'integrazione del contratto Rep. LLPP 137-18/LD Prot. n. 104821 del 27/11/2019, per un importo di € 9.983,19;

- Che, trattandosi di modifica disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 776247228A, già assegnato al contratto principale;

Visto

- L'atto del 28/06/2022 con cui l'Ing. Simone Grandin ha approvato dal punto di vista tecnico-giuridico ed economico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, a seguito del quale il contratto del 27/11/2019, Rep. LLPP 137-18/LD Prot. n. 104821, è stato integrato di € 74.450,00, per un totale di € 574.450,00;
- L'atto del 30/09/2022 con cui l'Ing. Simone Grandin in qualità di Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa e di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto, approva l'adeguamento dei prezzi e autorizza l'integrazione del contratto Rep. LLPP 137-18/LD, Prot. n. 104821 del 27/11/2019 per un importo di € 9.983,19;

Prende atto

- Dell'ulteriore modifica contrattuale del 30/09/2022, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 137-18/LD, Prot. n. 104821 del 27/11/2019, risulta pari a € 584.433,19;

Dispone

- Di procedere all'integrazione, pari ad € 9.983,19, dell'importo del contratto Rep. LLPP 137-18/LD, Prot. n. 104821 del 27/11/2019, stipulato con l'ATI VPS S.r.l. – SPUNTON IMPIANTI S.r.l., comunicando alla medesima le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento