



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

RINNOVO CONDOTTA ADDUTTRICE DN1200 QUINTO DI TREVISO GAZZERA 2° STRALCIO - Dal Fiume Dese a Via Boscariola in Comune di Venezia Revisione per adeguamento prezzi

codice progetto ACA 6008742 21 01

Premesso che:

- Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas nella seduta del 24.02.2022 per un importo dei lavori pari a € 2.570.907,01 ed un quadro economico complessivo pari a € 3.500.000,00.
- Con provvedimento prot. 46596/22 del 26.05.2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 24/02/2022 ha disposto l'indizione di una procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto ed in pari data ha inviato la lettera di invito alla procedura negoziata a tutti gli operatori economici qualificati che hanno richiesto di essere iscritti all'elenco operatori economici di Veritas in categoria OS35 classifica IV con termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 22.06.2022 alle ore 12.00;
- Considerato che l'elenco prezzi unitari del progetto approvato è aggiornato ad ottobre 2021 e che i prezzi delle materie prime da utilizzare per l'esecuzione dell'intervento hanno subito un aumento tra la fine del 2021 ed il primo semestre del 2022 non assorbibile dal margine di ottimizzazione dei costi applicabile dagli operatori economici in fase di offerta come evidenziato anche dalle comunicazioni pervenute dagli operatori invitati alla procedura negoziata;
- Per evitare di vanificare la conclusione della procedura di gara con nessuna offerta valida, rendendo di fatto impossibile realizzare i lavori nell'unica finestra temporale possibile ovvero autunno – inverno 2022-2023, unico periodo utile per mettere fuori servizio il collettore DN 1200 oggetto dell'intervento, il RUP dell'intervento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, in conformità all'indirizzo normativo vigente, ha ravvisato la necessità di far aggiornare i prezzi più significativi del progetto al fine di adeguare l'opera al costo di mercato rendendo così possibile la formulazione di un offerta valida da parte delle ditte concorrenti e proponendo una proroga dei termini per la presentazione delle offerte;
- Il progettista, ing. Federica Fior, ha provveduto ad adeguare gli elaborati economici del progetto esecutivo approvato con il risultato che l'importo dei lavori è aumentato di €



525.021,74, pari a circa il 20,42% dell'importo originario, per complessivi € 3.095.928,75 con l'utilizzo di parte delle somme a disposizione lasciando invariato il quadro economico per complessivi € 3.500.000,00

- Il Rup ha validato in data 18 giugno 2022 la revisione economica dell'importo dei lavori e del quadro economico complessivo.

Tutto ciò premesso

Visto che:

- Con l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione di Veritas nella seduta del 24.02.2022 è stata attribuita delega all'approvazione degli atti successivi anche al Direttore Generale;
- Il nuovo importo dei lavori derivante dalla revisione dei prezzi effettuata dal progettista ing. Federica Fior di Veritas spa ammontante a € 3.095.928,75 è compreso all'interno del quadro economico originario;
- Che il maggior importo di € 525.021,74 è finanziato con le somme a disposizione all'interno del quadro economico e rientra tra i poteri autorizzativi attribuiti per procura al Direttore Generale;
- Che il RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto in data 18 giugno 2022 ha validato la revisione economica del progetto sottoscritta dal progettista ing. Federica Fior;
- Che la maggiore spesa per adeguamento del costo dei materiali da costruzione non modifica l'esito del rapporto di verifica eseguito nel 09/12/2020

Visto l'ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture (rev. 00 del 17.01.2017) che, al punto 7, prescrive per il presente progetto, la verifica da parte del funzionario incaricato, la validazione da parte del RUP e l'approvazione da parte del Direttore Generale.

il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di Veritas S.p.A.

CERTIFICA

Che la revisione economica del progetto esecutivo "**RINNOVO CONDOTTA ADDUTTRICE DN1200 QUINTO DI TREVISO GAZZERA 2° STRALCIO - Dal Fiume Dese a Via Boscariola in Comune di Venezia**" non ha apportato alcuna variazione tecnica al progetto approvato ed i maggiori costi

derivano dalla necessità di adeguare l'opera al costo di mercato rendendo così possibile la formulazione di un offerta valida da parte delle ditte concorrenti.

Il sottoscritto Dott. Andrea Razzini, Direttore Generale di Veritas S.p.A., considerato quanto sopra

APPROVA

La maggior spesa di € 525.021,74, dell'importo lavori per la realizzazione del progetto esecutivo "RINNOVO CONDOTTA ADDUTTRICE DN1200 QUINTO DI TREVISO GAZZERA 2° STRALCIO - Dal Fiume Dese a Via Boscariola in Comune di Venezia" per l'importo dei lavori a base d'asta di € 3.095.928,75, gli elaborati revisionati a seguito della revisione prezzi e il nuovo quadro economico per l'intera opera pari ad € 3.500.000,00 di seguito riportato:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A	Costo per la realizzazione delle opere		
		importo dei lavori a corpo	€ 2.712.425,40	
		importo dei lavori a misura	€ 325.759,23	
		opere in economia - manodopera	€ 20.064,00	
		Oneri per la sicurezza	€ 37.680,12	
		TOTALE	€ 3.095.928,75	€ 3.095.928,75
	Totale importo dei lavori		€ 3.095.928,75	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 55.000,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, bonifica bellica		€ 10.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti		€ 55.000,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 89.071,25
	B.6	Accantonamenti		€ 0,00
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		€ 170.000,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 5.000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 20.000,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)		€ 404.071,25	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 3.500.000,00	



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

ed autorizza la proroga dei termini della presentazione delle offerte secondo quanto disporrà il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, con il nuovo importo dei lavori pari a € 3.095.928,75 ed i nuovi elaborati revisionati.

Venezia,

IL DIRETTORE INGEGNERIA
DI VERITAS S.P.A.
Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto

IL DIRETTORE GENERALE
DI VERITAS S.P.A.
Dott. Andrea Razzini

