



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

LAVORI DI MODIFICA DELLA SEZIONE ELETTRICA MT E BT DELLA  
CENTRALE  
DI SOLLEVAMENTO DI GAZZERA FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UN  
GENERATORE IDROELETTRICO.

Affidamento: Rep. LLPP 132-22/MM del 12/09/2022

CIG: Z6E371F78F

**MODIFICA CONTRATTUALE**

**RELAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**Opere generali:** LAVORI DI MODIFICA DELLA SEZIONE ELETTRICA MT E BT DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI GAZZERA FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UN GENERATORE IDROELETTRICO.

**Affidamento:** Rep. n. LLPP 132-22/MM

**CIG:** Z6E371F78F

**Appaltatore:** Nova Facility Srl -Via Selvana, 6 31100 Treviso (TV)

**Importo lavori a corpo:** € 27.195,00

**Oneri per la sicurezza:** € 0,00

**Opere in economia:** 1728,00€

**Importo a ragione di contratto:** € 28.923,00

**Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base d'appalto:** 6,4%

#### PREMESSO CHE:

Con nota n. 78446/22 del 13/09/2022 il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, dott.ssa Laura Meggiorato, ha affidato i lavori citati alla ditta Nova Facility Srl -Via Selvana, 6 31100 Treviso (TV)

I lavori sono stati consegnati in data 22/10/2022

L'importo residuo del contratto è a oggi pari a 8.447.55 euro;

La realizzazione dell'impianto elettrico per l'inserimento della turbina e per l'efficientamento della centrale passando dall'alimentazione in MT a BT per la sezione denominata "SAVEC" ha messo in luce, durante le lavorazioni, ad alcuni lavori aggiuntivi necessari al fine di rendere più sicura ed efficiente la centrale, consistenti, in estrema sintesi in:

- Fornitura e posa della linea di potenza della Valvola con cavo schermato in luogo del normale cavo di potenza a maggior sicurezza di elusione di radio disturbi, e contestuale detrazione della fornitura e posa del cavo di potenza già previsto nell'ambito dei lavori;



- Verifica tempi di apertura CEI 0-16 mediante prova cassetta- rele' su unità SPI esterna come da ultime indicazioni ricevute dal distributore ENEL;
- Fornitura e posa della linea di alimentazione e degli interruttori dal quadro generale al quadro di telecontrollo al fine di svincolare l'alimentazione del telecontrollo stesso dal quadro ausiliari e servizi presente in centrale a maggior prevenzione di probabilità di guasti sull'automazione;

Complessivamente l'incremento contrattuale ammonta ad un importo di € 4.269,00 (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza);

### CONSIDERATO CHE:

Le maggiori opere non alterano la natura complessiva dell'appalto trattandosi di modifiche quantitative da realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale.

L'incidenza delle maggiori opere è pari a circa il 14.8% dell'importo del contratto iniziale, pertanto la modifica dell'importo contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 2, lettera b).

Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito della tariffa S.I.I.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, Direttore Acquedotti di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento, ritiene che la modifica contrattuale sia ammissibile rientrando tra quelle previste ai sensi dell'Art. 106 c.2 lett.b) e approva quanto sopra ai sensi dell'ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui VERITAS S.p.A. si è dotata.

Venezia, 24 febbraio 2023

Ing. Alessandro Gaburro

DIRETTORE ACQUEDOTTI

f.f. di Responsabile Unico del Procedimento