Verbale di Somma Urgenza

(art.140 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36)

Lavori: affidamento, mediante la procedura di somma urgenza, intervento di splottamento e rialzo camerette della rete fognaria
Cantiere: via San Donà Mestre (VE)
Affidatario: Cazzaro SpA. con sede in Zero Branco (TV) via Rizzanti 3 P.I. 00284420262
Data documento: 29.11.2024

VERBALE LAVORI SOMMA URGENZA

(art.140 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36)

In data odierna, il sottoscritto geom. Dario Malfi in qualità di tecnico, incaricato dal RUP ing. Marika Checchin, redige il seguente verbale ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023;

Lo scrivente, alla presenza del sig. Adriano Cazzaro amministratore delegato dell'operatore economico Cazzaro SpA, ha constatato, previa visione dei luoghi mediante sopralluogo, quanto segue;

i. Descrizione delle circostanze che hanno richiesto l'intervento in somma urgenza

Su segnalazione di AVM, gestore della mobilità pubblica del Comune di Venezia, si è riscontrato un danneggiamento dei manufatti della fognatura pubblica sottostante la piattaforma del tram in via San Donà nei pressi dell'incrocio con via delle Marmarole.

ii. Descrizione stato di fatto

A seguito delle vibrazioni provocate dal passaggio del tram, la condotta fognaria sottostante la piattaforma ha subito danneggiamenti tali per cui è necessario intervenire per ristabilirne la tenuta idraulica tramite risanamento non distruttivo. Tale intervento riguarda circa 70 metri di condotta, dal civico 162 al civico 166 di via San Donà.
Considerate le dimensioni dell'attrezzatura necessaria per eseguire l'intervento di relining, occorre ampliare l'accesso alle camerette fognarie mediante splottamento per permettere il passaggio di maestranze e materiali.

iii. Motivi dello stato di urgenza (pericolo per la pubblica o privata incolumità)

I motivi dello stati di urgenza dell'intervento sono dovuti al fatto che via San Donà è una via fortemente trafficata e soggetta al passaggio di mezzi pubblici. Inoltre tale via si trova in una zona densamente popolata e pertanto si rende necessario tutelare con immediatezza la pubblica incolumità, e garantire il regolare servizio di trasporto dei reflui.

iv. Descrizione dei lavori necessari per la messa in sicurezza della pista ciclabile

L'intervento prevede l'immediata esecuzione delle lavorazioni sotto elencate:

- Splottamento e rialzo di due camerette con prolunghe 2 x 2 h 1 m su cordone bentonitico o altro sistema a tenuta idraulica;
- Chiusura provvisoria con plotta per permettere la pulizia pre-relining della condotta;
- Rinterro dell'area di intervento fino a filo prolunga e chiusura del foro diametro 1000 mm con piastra;
- 2-3 carotaggi diametro 300 mm sulla soletta lato marciapiede con ausilio di blindoscavo per sostenere il terreno;
- Lievo di 2 coperture la mattina del giorno del relining;
- Ricollocamento di nuove plotte con foro diametro 600 mm e prolunghe diametro 600 mm fino a quota piattaforma;
- Rinterro con materiale da definire con Comune di Venezia.

I lavori sopra descritti devono essere immediatamente eseguiti in quanto indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo descritto nel punto ii).

Verbale di Somma Urgenza

(art.140 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36)

v. Individuazione del soggetto esecutore dei lavori

Il Tecnico ha individuato, per l'esecuzione dei lavori, la ditta Cazzaro SpA con sede in Zero Branco (TV) via Rizzanti, 3 P.I. 00284420262, in quanto operatore di grande esperienza ed in grado di intervenire immediatamente. L'importo complessivo è stato preventivato in € 65.000,00, di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza.
I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 02.12.2024, previa accettazione del presente verbale. Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

Per tutto quanto esposto e constatato, lo scrivente

DICHIARA

l'immediata esecuzione delle lavorazioni descritte nel punto iv) che precede sussistendo le motivazioni di somma urgenza indicate nell'art. 140 del D.lgs 36/2023 ed in particolare dovendo tutelare la pubblica incolumità della cittadinanza, eliminando la situazione di pericolo che si è verificata, così come meglio indicato nella descrizione dei fatti di cui al punto ii) del presente verbale.
L'importo di massima stimato per l'esecuzione dei lavori descritti ammonta a circa € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00). L'importo potrà subire degli aggiustamenti durante la fase esecutiva dei lavori, in ogni caso esso sarà inferiore a € 500.000 (euro cinquecentomila/00), massimo consentito per la procedura di somma urgenza di cui al codice dei contratti pubblici in vigore.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della società Cazzaro SpA, ne accetta tutte le condizioni e dichiara altresì di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori, di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge atte a garantire il completamente dei lavori nei tempi previsti.

Il Tecnico
geom. Dario Malfi

Cazzaro SpA
Il legale rappresentante

Il R.U.P
ing. Marika Checchin