Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 128-24/SP/sub

Mestre, 12 ottobre 2026

DETERMINA AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO

ASFALTI BARIZZA SRL

Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Area Nord Ovest lotto 3. Codice CIG B33C236D26. RIF. LLPP 128-24/SP.

Il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento del 15/05/2025 – LLPP 128-24/SP rif prot n. 46581 con cui si autorizzava l'appaltatore, impresa Clea Sc, ad affidare in subappalto all'impresa Asfalti Barizza Srl C.F/P.IVA 04514900275, per un importo di € 50.000,00 di cui € 1.500,00 euro per oneri per la sicurezza IVA esclusa, le attività di ripristini stradali in conglomerato bituminoso a caldo, riconducibili alla categoria prevalente OG6;

Premesso che

- in data 8/09/2026 l'appaltatore ha presentato istanza di integrare l'importo del subappalto precedentemente autorizzato in data 15/05/2025;
- le opere supplementari oggetto dell'integrazione sono le medesime già autorizzate in data 15/05/2025, sono riconducibili alla categoria prevalente OG6 e corrispondono a quelle individuate dall'appaltatore in sede di offerta;
- la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della categoria prevalente resta affidata all'appaltatore ai sensi dell'art. dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

atteso che

- Che, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto ha verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;
- Che il Responsabile del Progetto ha altresì verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

- il Responsabile del Progetto, in occasione della precedente autorizzazione, ha verificato il possesso, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 9 lettere a), b) e del D.Lgs. 81/2008;
- l'Appaltatore ha provveduto al deposito dell'atto aggiuntivo del contratto di subappalto e della documentazione inerente la ditta Asfalti Barizza Srl;
- il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice e le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali rese dal subappaltatore, avviate in occasione della precendete autorizzazione, risultano regolari;
- Veritas spa ha verificato altresì, tenuto conto del disposto dell'art. 27 comma 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", che l'operatore economico è in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica non inferiore alla III^;

Autorizza

- L'integrazione del subappalto delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG6, ovvero nello specifico ulteriori lavori di ripristini stradali in conglomerato bituminoso a caldo, come da atto aggiuntivo del contratto di subappalto datato 1/09/2026 che qui si richiama integralmente, all'impresa Asfalti Barizza Srl con sede in Vigonza (PD) via Pio XII n.12, C.F/P.IVA 04514900275 per un importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oneri fiscali esclusi di cui euro 1.569,46 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 100.000,00 (euro centomila/00) di cui € 3.138,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- a procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato
Firmato da: LAURA MEGGIORATO il 12/10/2026 10:30:36

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.