Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Spett.le
TEC AM srl
VIA SERIO 2/A - 24021 - ALBINO (BG)
amministrazionetecamsrl@pec.it
e p.c. Direzione Appalti e Approvvigionamenti

Oggetto: Modifica scadenza temporale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. del contratto relativo a "fornitura e posa in opera di parete in acciaio inox comprensiva di paratoia motorizzata in linea 1 impianto di Fusina ".

Riferimento da citare: *BS 280-26/MV - N. Appalto 115422_tender_2985 - CIG BC55D7D558*

In riferimento al contratto in oggetto, avendo ancora somme a disposizione, ai sensi dell'articolo 3 del contratto, non essendo ancora stata completata l'installazione della paratoia, si intende prorogare la data di scadenza del contratto in oggetto, fissandola al 30/06/2027, o comunque fino al raggiungimento dell'importo del CIG di gara.

Si resta in attesa di Vostra formale accettazione, rispondendo alla presente richiesta con cortese sollecitudine, in modo da dare occasione agli uffici Veritas di predisporre i documenti di proroga con anticipo rispetto all'attuale scadenza contrattuale del 31 dicembre p.v..

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Giuseppe Mezzadri

GIUSEPPE
MEZZADRI
02.11.2026
17:23:01
GMT+02:00