Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas Gruppoveritas

CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Spett.le
SECAM Srl
VIA VIA VICOLI 93/A
48124 - RAVENNA
secamspa@arubapec.it

e p.c. Direzione Appalti e Approvvigionamenti

Oggetto: Modifica scadenza temporale ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. del contratto relativo a "*fornitura di soluzione carboniosa nutriente per il trattamento delle acque reflue* ".

Riferimento da citare: BS 302-25/BOM - N. Appalto 115422_tender_2472 - CIG B7541D407A

Viste le condizioni contrattuali che prevedono al punto 3 del contratto stesso, che la Stazione Appaltante possa prolungare temporaneamente i termini contrattuali nel caso in cui il valore complessivo fatturato alla scadenza del periodo di valenza contrattuale sia inferiore al valore di aggiudicazione

ciò premesso

si richiede la proroga dei termini contrattuali dell'appalto in oggetto per un periodo di 18 (diciotto) mesi, alle medesime condizioni e secondo le modalità previste dal contratto, con conseguente estensione della validità contrattuale fino al 16/09/2028.

Si resta in attesa di Vostra formale accettazione, rispondendo alla presente richiesta con cortese sollecitudine, in modo da dare occasione agli uffici Veritas di predisporre i documenti di proroga con anticipo rispetto all'attuale scadenza contrattuale del 31 dicembre p.v..

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Giuseppe Mezzadri

GIUSEPPE
MEZZADRI
13.11.2026
16:23:02
GMT+02:00